



Občinske celostne prometne strategije občin

Gornje Radgona, Sv. Jurija ob Ščavnici, Benedikta ter Apač

MEDIJSKO SPOROČILO - objaviti na spletni strani in/ali občinskem glasilu

25.4.2024

Občine Gornje Radgona, Apače, Sv. Jurij ob Ščavnici in Benedikt so pričele z izdelavo oz. novelacijo Celostnih prometnih strategij. V aprilu 2024 je bila podpisana pogodba z izvajalcem, podjetjem ZUM d.o.o.

Cilj občinskih celostnih prometnih strategij je trajnostno načrtovanje prometa v vseh prometnih podsistemih: hoji, kolesarjenju, javnem potniškem prometu ter avtomobilskemu prometu v sodelovanju s čim širšo možno splošno in strokovno javnostjo. Trajnostni razvoj prometa je cilj tako v prostorskih in prometnih razvojnih dokumentov na državni kot na evropski ravni.

Priprava občinskih celostnih prometnih strategij je del sodobnejšega pristopa k načrtovanju prometa, ki obstoječe metode načrtovanja prometa dopolnjuje z načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja tako, da z njimi izpolni potrebe po boljši dostopnosti in kakovosti bivanja v naseljih za sedanje in prihodnje generacije.

S pripravo OCPS in njenim izvajanjem bodo sodelujoče občine stremele in napredovale v smeri pozitivnih učinkov na okolje in zdravje prebivalcev, izboljšale mobilnost, prometno varnosti in dostopnost ter izboljšale podobno občine. Celostno načrtovanje prometa ponuja dolgoročno in strateško vizijo zagotavljanja mobilnosti in dobre dostopnosti pomembnih ciljev potovanja.

Proces priprave OCPS poteka v skladu z nacionalnimi smernicami za pripravo Občinske celostne prometne strategije – Potovali bomo udobneje, živeli bomo bolje, ki jih je junija 2021 izdalo ter aprila 2023 posodobilo Ministrstvo za infrastrukturo. Proces priprave je razdeljen na več sklopov: ureditev pogojev za delo, vzpostavitev procesa, oris zelenega stanja, analiza obstoječega stanja, opredelitev smeri ukrepanja, priprava in potrditev strategije in zadnji sklop, to je izvajanje strategije

Bistvo procesa priprave OCPS je vključujoč pristop. V okviru različnih aktivnosti kot so intervjuji, javne razprave, delavnice in tudi anketiranje, bodo v več fazah priprave OCPS vključeni strokovna in splošna javnost ter posamezne fokusne skupine (npr. šolarji).

Proces priprave CPS bo trajal 10 mesecev. Predvidoma februarja 2025 bo predlog CPS podan občinskemu svetu v sprejem.

Žan Plevnik in Gašper Žemva, ZUM d.o.o.; Josip Rotar MKM;



Občinske celostne prometne strategije občin

Gornje Radgone,
Sv. Jurija ob Ščavnici,
Beneditkta ter
Apač

Predstavitev OCPS Občinskemu svetu in županu

29. 5. 2024



Občinske celostne prometne strategije občin
Gornje Radgone,
Sv. Jurija ob Ščavnici,
Beneditkta ter
Apač




REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE,
PODNEBJE IN ENERGIJO



EVROPSKA UNIJA
KOHEZIJSKI SKLAD
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST




CPS - redna praksa v Sloveniji




oktober 2018

CPS - redna praksa v Sloveniji



Kaj je celostna prometna strategija?

Strateški dokument, s katerim občina oriše **učinkovito zaporedje ukrepov na področju prometa (ločeno po vrsteh)**, ki ji med uresničevanjem pomagajo doseči celostne spremembe in posledično **višjo kakovost bivanja**.



Celostno prometno načrtovanje

Mnogi si želimo, da bi bile naše občine privlačne za bivanje, a kako takšno vizijo udejaniti? Enega najboljših odgovorov ponuja **celostno prometno načrtovanje**.

Ključne značilnosti celostnega prometnega načrtovanja

TRADICIONALNO NAČRTOVANJE PROMETA	CELOSTNO NAČRTOVANJE PROMETA
Infrastruktura je osrednji predmet obravnave	Infrastruktura je eden od načinov doseganja širših ciljev
Projektno načrtovanje	Strateško in ciljno načrtovanje
Netransparentno odločanje	Transparentno odločanje z vključevanjem javnosti
Osrednja cilja sta pretočnost in hitrost	Osrednja cilja sta dostopnost in kakovost bivanja
Osredotočenost na avtomobile	Osredotočenost na človeka
Investicijsko intenzivno načrtovanje	Stroškovno učinkovito načrtovanje
Zadovoljevanje prometnega povpraševanja	Upravljanje prometnega povpraševanja
Osredotočenost na velike in drage projekte	Osredotočenost na učinkovite in postopne izboljšave
Domena prometnih inženirjev	Interdisciplinarnost, integracija s sektorji za zdravje, okolje, prostor in drugimi
Izbor prometnih projektov brez strateških presoje	Strateške presoje možnosti glede na zastavljene cilje

Celostno prometno načrtovanje

Kadar se mesta odločijo za celostno načrtovanje prometa, želijo s tovrstnim pristopom povečati svojo učinkovitost (pa tudi zmanjšati tveganja) pri doseganju naslednjih koristi:

- Boljša kakovost bivanja,
- Pozitivni učinki na okolje in zdravje,
- Izboljšana prometna varnost,
- Izboljšani mobilnost in dostopnost,
- Izboljšana podoba občine,
- Odločitve, ki jih javnost podpira,
- Izboljšanje dostopa do sredstev.



Priprava CPS

Država nacionalnih kompetenc na področju prometne strategije


Potovali bomo udobneje, živeli bomo bolje

Nacionalne smernice za pripravo Občinske celostne prometne strategije

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO



sptm
SLOVENSKA REPUBLIKA
IZ OBLASTI PROMETA
IN MOBILNOSTI



Občinske celostne prometne strategije občin
Gornje Radgone, Sv. Jurija ob Ščavnici, Benedikta ter Apac



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE,
PODNEBJE IN ENERGIJO




EVROPSKA UNIJA
KOHEZIJSKI SKLAD
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST



ZUM
URBANIZEM
PLANIRANJE
PROJEKTIRANJE
d. o. o.



Terminski načrt izvedbe OCPS (maj-jun)

Točka	Sklop	Aktivnosti CPS	Mesec	Izdela	Občine
1	A	Predstavitve namena in ciljev županom	Maj	ZUM	VSE
2		Predstavitve namena in ciljev občinskim svetom	Jun	Župani / ZUM+MKM	VSE
3		samoocena	Maj	ZUM	VSE
4		predstavitve samoocene vodstvu	Jun	ZUM	VSE
5		Priprava medijskega sporočila	Maj	ZUM	VSE
6		Priprava poročila o ureditvi pogojev za delo	Maj	ZUM	VSE
7	B	Predstavitve OCPS vsem občinskim upravam	Jun	ZUM	VSE
8		Delavnica s prometnimi in prostorskimi načrtovalci ter ostalimi relevantnimi sektorji	Jun	ZUM	VSE
9		Priprava načrta vključevanja javnosti	Maj	ZUM	VSE
10		Zapisnik sestanka o vzpostavitvi sodelovanja s sosednjimi občinami	Jun	 (Ctrl) ▾	VSE
11		Ključni deležniki ter širša delovna skupina	Jun	ZUM	VSE
12		Delovni in časovni načrt priprave OCPS	Maj	ZUM	VSE
13	C	Delavnica o oblikovanju vizije in ciljev	Jun	ZUM	VSE
14		Medijsko sporočilo	Jun	ZUM	VSE
15		Javna razprava	Jun	ZUM	VSE
16		Javna razstava	Jun	MKM	VSE
17		Priprava poročila o opredelitvi vizije	Jun	ZUM	VSE



Občinske celostne prometne strategije občin Gornje Radgone, Sv. Jurija ob Ščavnici, Benedikta ter Apac



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE,
PODNEBJE IN ENERGIJO



EVROPSKA UNIJA
KOHEZIJSKI SKLAD
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST



Terminski načrt izvedbe OCPS (Jul-Dec)

18	D	Delavnica ožje delovne skupine in predstavnikov oddelkov vsake občine	Jul	ZUM	VSE	Zapisnik, foto
19		Anketa za splošno javnost	Jul	ZUM	VSE	
20		Poročila o 13, pregled relevantne obstoječe dokumentacije in o oceni širšega vpliva, zapisnik delavnice o opredelitvi prednostnih izzivov in priložnosti ter prioritev in ciljnih vrednosti	Avg	ZUM		
21		Načrt spremljanja kazalnikov	Avg	ZUM	VSE	
22		Izhodiščna stanja kazalnikov	Avg	ZUM	VSE	poročilo
23		delavnica ožje delovne skupine in predstavnikov oddelkov	Avg	ZUM	VSE	
24		15 intervjujev s ključnimi deležniki	Avg	ZUM	GR, ostali 10	
25		2 javni razpravi (v različnih delih občine)	Avg	ZUM+MKM	GR, ostali 1	
26		4 ogledi stanja na terenu	Avg	ZUM+MKM	VSE	
27		Pregled stanja, ključnih izzivov in priložnosti	Sep	ZUM+MKM	GR	
28		Anketa o poteh v šolo za 2 OŠ	Sep	ZUM+MKM	GR, ostali 1 OŠ	
29		Anketa o poteh na delo za 2 večja zaposlovalca	Sep	ZUM+MKM	GR, ostali 1	
30		Prireditev na prostem v okviru ETM (in medijsko sporočilo)	Sep	ZUM+MKM	VSE	
31		Pregled relevantne dokumentacije	Okt	ZUM	VSE	
32		Delavnica o opredelitvi prednostnih izzivov	Okt	ZUM	VSE	zapisnik
33		Vključevanje javnosti	Okt	ZUM	VSE	poročilo
34	E	Pregled strateških vodil	Okt	ZUM	VSE	
35		Prva presoja kakovosti	Okt	ZUM	VSE	poročilo
36		Akcijski načrt	Nov	ZUM+MKM	VSE	
37		Delavnica o oblikovanju strateških vodil	Nov	ZUM	VSE	
38		Komuniciranje strateških vodil	Nov	ZUM+MKM	VSE	
39		Zbiranje pobud za ukrepe	Nov	ZUM+MKM	VSE	
40		Scenariji za izvajanje ukrepov	Nov	ZUM+MKM	VSE	
41		Delavnica o opredelitvi končnega nabora ukrepov	Nov	ZUM+MKM	VSE	
42		Delavnica o preveritvi končnega nabora ukrepov	Nov	ZUM+MKM	VSE	
43		Potrditev akcijskega načrta	Dec	ZUM	GR	
44		Vključevanje javnosti	Dec	ZUM	VSE	poročilo



Terminski načrt izvedbe OCPS (Jan-Feb)

45	F	Druga presoja kakovosti	Dec	ZUM	VSE
46		Publikacija OCPS (PDF)	Jan	ZUM+MKM	VSE
47		Objava OCPS na spletnih straneh občin	Jan	ZUM	VSE
48		Predstavitev OCPS celotni občinski upravi	Jan	ZUM+MKM	VSE
49		Zloženka o dokončanju, sprjemu, objavi in ključnih poudarkih in naslednjih korakih OCPS	Jan	ZUM+MKM	VSE
50		Medijsko sporočilo	Jan	ZUM	VSE
51		Poročilo o pripravi strategije in o izvajanju aktivnosti vključevanja javnosti	Jan	ZUM	VSE
52		izdleava osnutka OCPS	Jan	ZUM+MKM	VSE
53		Obravnava osnutka OCPS s stratni šDS	Feb	ZUM	VSE
54		Predstavitev OCPS občinskim svetnikom	Feb	ZUM	VSE
55	Sklep o sprejetju OCPS	Feb	ZUM	VSE	
56	Poročilo o vključevanju javnosti	Feb	ZUM	VSE	



Občinske celostne
prometne strategije
občin
Gornje Radgona,
Sv. Jurija ob Ščavnici,
Benedikta ter
Apac




REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE,
PODNEBJE IN ENERGIJO



EVROPSKA UNIJA
KOHEZIJSKI SKLAD
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST



Vključevanje javnosti



Občinske celostne prometne strategije občin Gornje Radgone, Sv. Jurija ob Ščavnici, Benedikta ter Apac



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE,
PODNEBJE IN ENERGIJO



EVROPSKA UNIJA
KOHEZIJSKI SKLAD
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST



ZUM
URBANIZEM
PLANIRANJE
PROJEKTIRANJE
d.o.o.



Načrt komuniciranja z javnostjo


- Medijsko sporočilo: jun 24
- Javna razprava: jun 24
- Javna razstava: jun 24
- Anketa splošna javnost: jul 24
- 2 javni razpravi: avg 24
- Anketa šolarji & zaposlovalci: sep 24
- Prireditev ETM: sep 24
- Medijsko sporočilo: jan 25

Seznam ključnih deležnikov in članov širše delovne skupine

- Osnovna šola v občinskem središču (vsaj ena),
- vrtec v občinskem središču (vsaj eden),
- medobčinsko redarstvo,
- policija,
- Izvajalec šolskih prevoz,
- ključna večja podjetja v občini,
- društvo upokojencev,
- društvo invalidov,
- izvajalci javnega prevoza,
- občinsko komunalno podjetje (koncesionar za vzdrževanje javnih cest),
- odbori za infrastrukturo in prometno varnost
- lokalno turistično društvo,
- ključne krajevne skupnosti,
- občinski organi itd.

Naloge širše delovne skupine

- Sodelovanje pri analizi stanja: intervjuji, anketa šolarjev, anketa o poteh v vrtec, anketa zaposlenih
- vizija in cilji,
- predstavitev rezultatov analiz,
- sodelovanje pri oblikovanju nabora ukrepov – strateška vodila, prioritete,
- Sodelovanje pri akcijskem načrtu,
- Diseminacija končne CPS.



Vprašanja in predlogi



Občinske celostne prometne strategije občin
Gornje Radgona,
Sv. Jurija ob Ščavnici,
Beneditka ter
Apac



REPUBLIKA SLOVENIJA
**MINISTRSTVO ZA OKOLJE,
PODNEBJE IN ENERGIJO**



EVROPSKA UNIJA
KOHEZIJSKI SKLAD
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

