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O B R A Z L O Ž I T E V : 

 
Občina Gornja Radgona je skupaj s športnimi pedagogi, predstavniki civilne športne sfere ter 
strokovnjakom za športno tehnologijo pripravila projektno nalogo, v kateri so se definirale vse 
podrobnosti glede potreb različnih športov, potreb izvajanje športne vzgoje osnovnošolskih 
otrok ter potreb po ostalih večjih prireditvah. Projektna naloga je bila podlaga za naročilo ter 
izdelavo Idejnega projekta večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona, ki 
ga je meseca avgusta 2015 pripravil arhitekturni atelje Atelje Ostan Pavlin, urbanizem, 
arhitektura d.o.o., pri katerem so prav tako sodelovali športni pedagogi, predstavniki civilne 
športne sfere, predstavniki Občine Gornja Radgona ter strokovnjak za športno tehnologijo, g. 
Flisek. Idejni projekt izgradnje večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja 
Radgona ponuja rešitev, v kateri so zajeti tako športna vzgoja, ki jo izvaja Osnovna šola 
Gornja Radgona, kot ostali športi, katere izvaja civilna športna sfera v občini Gornja 
Radgona. Idejni projekt je premišljen in dodelan z namenom, da bo funkcionalen, da bo imel 
nizke stroške obratovanja ter v celoti izrabljen in bo omogočal poleg športnih dogodkov 
izvedbo večjih prireditev za potrebe občine Gornja Radgona. 
 
Na osnovi idejnega projekta se je izdelal Dokument identifikacije investicijskega projekta, ki 
je prva faza v izdelavi potrebne investicijske dokumentacije. Narejen je na osnovi danes 
znanih podatkih. Investicijski dokument je bil izdelan z namenom, da se preverijo razvojne in 
tržne možnosti projekta, da se preverijo stroški in prihodki ter da se lahko na osnovi tega 
pristopi k nadaljnjim fazama izvedbe projekta. Zaradi ocenjenih vhodnih vrednosti DIIP 
temelji na oceni, natančnejše definirane vrednosti, dinamika in viri financiranja se bodo 
pripravili v predinvesticijski zasnovi in v investicijskem programu, ki bo sledil po izdelavi 
popisov za izvedbo del predvidoma v začetku leta 2017. 
 
Oba obravnavana dokumenta sta v izvirni velikosti in v barvah v elektronski obliki objavljena 
na spletni strani Občine Gornja Radgona v okviru sklica 9. redne seje občinskega sveta, ustna 
predstavitev pa bo izvedena na seji občinskega sveta. 
 
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da na podlagi predstavitve idejnega 
projekta potrdi in sprejme Idejni projekt večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli 
Gornja Radgona. 
 
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da na podlagi predstavitve 
investicijskega dokumenta potrdi in sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta 
Izgradnja večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona. 
 
 
Gornja Radgona, december 2015 
 
PRIPRAVILA: ŽUPAN 
Dr. Tatjana FULDER, l.r. OBČINE GORNJA RADGONA  
 Stanislav ROJKO, l.r. 
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Investicijski dokument projekta vsebuje informacije, ki predstavljajo poslovno skrivnost in jih brez izre-
cnega pisnega soglasja investitorja ni dovoljeno kopirati, posredovati tretjim osebam ali kako drugače 

objaviti. 
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1 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU IN IZDELOVALCIH ID-a  

 
1.1 Investitor Občina Gornja Radgona 

 
 
Sedež:   Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona  

Matična številka: 5880289  

Davčna številka:  40051846 

Šifra dejavnosti:  75.110 

Številka žiro računa: 01229-0100012643 Banka Slovenije 

Ustanovitelj:  Republika Slovenija 

Telefon:  02 564 38 00 

Fax:   02 564 38 14  

E-mail:     tajnistvo.zupana@gor-radgona.si   

 

 

Odgovorna oseba: Stanislav Rojko 

Področje:  župan 

Telefon:  02 564 38 88 

E-mail:     tajnistvo.zupana@gor-radgona.si 

 

                            Žig in podpis: ___________________________________ 

 

 

Sodelavci investitorja: Vladimir Mauko, dipl. upr. org., spec. 

Področje:   vodja oddelka za razvoj in infrastrukturo 

Telefon:  02 564 38 17 

Delovno mesto:  Občina Gornja Radgona 

Elektronski naslov: vladimir.mauko@gor-radgona.si   

    

                            Žig in podpis: ___________________________________ 

 

1.2 Izdelovalci ID-a 

 
 

Izdelovalec ID –a:  PORA, razvojna agencija Gornja Radgona 

Sedež:    Trg svobode 12, 9250 Gornja Radgona 

 

Odgovorna oseba: Nuša Pavlica Jakovljevič, univ. dipl. ing. agr. 

Področje:  v. d. direktorice 

Telefon: 02 564 82 08 

Elektronski naslov:  nusa.pavlica@pora-gr.si  

 

                          Žig in podpis: ____________________________________ 

mailto:tajnistvo.zupana@gor-radgona.si
mailto:tajnistvo.zupana@gor-radgona.si
mailto:vladimir.mauko@gor-radgona.si
mailto:nusa.pavlica@pora-gr.si
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ID izdelala: Mateja Coklin, univ. dipl. ekon. 

Področje:  višji svetovalec področja II. 

Telefon: 02 564 82 08 

Delovno mesto: PORA, razvojna agencija Gornja Radgona 

Elektronski naslov: mateja.coklin@pora-gr.si      

 

                       Žig in podpis: ____________________________________ 

 

 
1.3 Upravljavec 

 

Naziv:                             Občina Gornja Radgona 

Sedež:   Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona  

Matična številka: 5880289 

Davčna številka:  40051846 

Šifra dejavnosti:  75.110 

Številka žiro računa: 01229-0100012643 Banka Slovenije 

Ustanovitelj:  Republika Slovenija 

Telefon:  02 564 38 00 

Fax:   02 564 38 14  

E-mail:     tajnistvo.zupana@gor-radgona.si   

Odgovorna oseba:           Stanislav Rojko 

Področje:                           župan 

 

  

1.4 Kratka predstavitev investitorja 

 
V dokumentu identifikacije investicijskega projekta govorimo o izgradnji nove večnamenske športne 
dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona, Prežihova 1, 9250 Gornja Radgona, ki je predvidena na mes-
tu stare, dotrajane velike šolske telovadnice. Ob gradnji nove večnamenske športne dvorane je predvi-
dena tudi zunanja ureditev okolice in parkirišč. Ustanoviteljica Osnovne šole Gornja Radgona je na 
osnovi Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona (Prepih – 
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – 52/09) in Odloka o pripojitvi javnega vzgojno izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona k javnemu vzgojno izobraževalnemu zavodu 
Osnovna šola Gornja Radgona (Ur. l. RS – 66/09) Občina Gornja Radgona. 
 
Investitor je Občina Gornja Radgona, ki jo zastopa župan Stanislav Rojko. 
Občina Gornja Radgona je bila ustanovljena 04. 10. 1994 z objavo v Uradnem listu 60/94. Leži v seve-
rovzhodni Sloveniji in je obmejna občina na meji z Avstrijo. Občina obsega 30 naselij in je razdeljena na 
pet krajevnih skupnosti.  
 
1.1.2007 sta se od obstoječe občine Gornja Radgona odcepili dve krajevni skupnosti in sicer krajevna 
skupnost Apače ter krajevna skupnost Stogovci, ki tvorita novo nastalo občino Apače. Občina Gornja 
Radgona je s tem izgubila 19 vasi. Prav tako se je tudi ozemeljsko skrčila za sorazmerni delež novo nas-
tale občine Apače (vir: www.gor-radgona.si).  
 
 

mailto:mateja.coklin@pora-gr.si
mailto:tajnistvo.zupana@gor-radgona.si
http://www.gor-radgona.si/
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Občina Gornja Radgona je oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi 
vrstami premoženja. Na območju občine Gornja Radgona je ustanovljenih 5 krajevnih skupnosti s 30 
naselji. Občina ima organe, ki so občinski svet, župan in nadzorni odbor občine. Člani občinskega sveta, 
župan in podžupani so občinski funkcionarji. Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, statu-
tom in splošnimi akti občine izvaja upravne naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih stvareh 
na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nad-
zora ter strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe. Organe občinske 
uprave ustanovi občinski svet z odlokom, s katerim določi tudi njihovo notranjo organizacijo in delovno 
področje. Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in naloge določa zakon. Najvišji organ 
odločanja Občine je Občinski svet, ki odloča o vseh zadevah v okviru pravil in dolžnosti občine. Prav 
tako Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama določi in javnih služb, za katere je tako 
določeno z zakonom. Opravljanje javnih služb zagotavlja Občina neposredno v okviru občinske uprave, 
z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij, z dajanjem koncesij, z vlaganjem lastnega kapitala v 
dejavnost oseb zasebnega prava.  
 
Na območju občine Gornja Radgona je ustanovljenih 5 krajevnih skupnosti s 30 naselji in sicer: 

 KS Črešnjevci-Zbigovci s 6 naselji: Črešnjevci, Orehovci, Orehovski Vrh, Police, Ptujska cesta in Zbi-
govci;  

 KS Gornja Radgona s 5 naselji: Gornja Radgona, Hercegovščak, Mele, Norički Vrh in Podgrad;  

 KS Sp. Ivanjci s 5 naselji: Ivanjski Vrh, Očeslavci, Sp. Ivanjci, Stavešinci in Stavešinski Vrh;  

 KS Negova z 8 naselji: Gornji Ivanjci, Ivanjševci ob Ščavnici, Ivanjševski Vrh, Kunova, Lokavci, Nego-
va, Radvenci in Rodmošci;  

 KS Sp. Ščavnica s 6 naselji: Aženski Vrh, Lastomerci, Lomanoše, Plitvički Vrh, Sp. Ščavnica in Zagajski 
Vrh.  

 
Prostorska lega občine in osnovni podatki 
 
 
 

 
 
Vir: http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp  
Vir: http://kremen.arso.gov.si/NVatlas/ewmap.asp  
 
 
Sedež občine je v Gornji Radgoni, kjer je tudi sedež Upravne enote Gornja Radgona za občine:  

 Gornja Radgona,  

 Apače,  

 Radenci in  

 Sveti Jurij ob Ščavnici.  
 
Mesto Gornja Radgona je občinsko upravno središče, ki je v Sloveniji in svetu znano predvsem po 
vrhunskih vinih in razviti sejemski dejavnosti. Gornja Radgona se je zaradi obmejne lege uveljavila tudi 

http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp
http://kremen.arso.gov.si/NVatlas/ewmap.asp
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mednarodno, saj ima ustrezne pogoje za razvoj turizma, kar izhaja iz naravnih in ustvarjalnih danosti 
ter različnih gospodarskih panog. 
 

 

1.4.1. Gospodarstvo 

 
Gospodarstvo občine Gornja Radgona je po letu 1990 prizadela splošna gospodarska kriza, posledice so 
bile občutnejše tudi zaradi značaja najmočnejših nosilcev gospodarskega razvoja v preteklosti kot so 
Avtoradgona, Elrad, Kmetijstvo Črnci, Lina Apače idr. S propadom velikih sistemov so izgubili delo in 
zaposlitev številni ljudje iz širšega območja. Posledica tega je bila velika brezposelnost, ki je v 90-ih 
letih prejšnjega stoletja presegala državno povprečje in dosegla več kot 20 % ter krojila življenje tukaj-
šnjega prebivalstva. V zadnjih 10-ih letih se zaradi ugodnejših pogojev za rast gospodarstva situacija 
spreminja, tako da z novo nastajajočimi podjetji v industrijski coni Mele ter drugimi novimi podjetji 
brezposelnost pada, kar neposredno vpliva na višji bruto domači proizvod v občini, ki je najpomem-
bnejši agregat računov in najobsežnejše merilo celotne ekonomske aktivnosti. V občini je tako več 
uspešnih podjetij, ki ustvarjajo nova delovna mesta ter s tem zmanjšujejo brezposelnost: Reflex, Panvi-
ta, Arcont, Var, Rosenbauer, Elti, Elrad International, Escada, Radgonske gorice in drugi. 
 
 
1.4.2. Kmetijstvo 

 
Kmetijstvo je za kvaliteten razvoj podeželja ključnega pomena, saj neposredno učinkuje na kulturno 
krajino in na kvaliteto življenjskega prostora. Razvoj podeželja je splet kmetijske, prehranske in okolj-
ske politike.  
Lokalno okolje nima vpliva na oblikovanje kmetijske politike, vendar lahko pri načrtovanju razvojnih 
projektov upošteva smernice trajnostnega razvoja, ki upošteva celostni razvoj podeželja kot usklaje-
nost človeka in narave. Prav zaradi tega je potrebno skrbno ravnanje z naravnimi viri in kulturno dediš-
čino. S spodbujanjem izobraževanja podeželskega prebivalstva, spodbujanjem podjetništva in dopol-
nilnih dejavnosti na podeželju, s spodbujanjem uvajanja predelave v kmetijska gospodarstva lahko 
dosežemo izboljšanje demografske slike na podeželju in s tem dviga kakovosti življenja na podeželju in 
kulturne krajine.  
Kmetijska proizvodnja s predelovalno industrijo je ena od pomembnejših panog v občini. V ospredju je 
pridelava poljščin (pšenica, koruza, silažna koruza, ječmen, krompir, …). V občini je združena celotna 
reproveriga proizvodnje mesa. Panvita, MIR d.d. kot končni proizvajalec slovi po kvalitetnih mesnih in 
suhomesnih izdelkih. 
Vinogradništvo je panoga, po kateri je Gornja Radgona poleg sejmov najbolj prepoznavna. Slovimo po 
izredni kvalitetni kleti podjetja Radgonske gorice d.d., kjer se negujejo vrhunska vina in penine. V obči-
ni so nosilci predelovalne proizvodnje Radgonske gorice d.d., Panvita, MIR d.d. in kot kmetijsko trgov-
ska organizacija KZ Radgona. Za uspešno trženje kmetijskih pridelkov in izdelkov je potrebno zasnovati 
blagovne znamke in zagotoviti celovito predstavitev na sejmih in drugih predstavitvah. Nosilec sejem-
ske dejavnosti je Pomurski sejem d.d. Gornja Radgona z več 10-letno tradicijo Kmetijsko živilskega sej-
ma.  
 
1.4.3. Turizem 

 
Turizem je v svetu ena izmed perspektivnejših gospodarskih panog. Turistična ponudba občine Gornja 
Radgona sicer ne vsebuje posebnih turističnih atrakcij, ima pa obsežno ponudbo, ki je namenjena 
predvsem izletniškemu turizmu in enodnevnim gostom. Bogata naravna in kulturna dediščina, bližina 
že uveljavljenih turističnih destinacij, zdraviliški turizem sosednjih krajev, stoletna tradicija vinogradniš-
tva in sadjarstva ter gostoljubnost ljudi so priložnosti, ki jih je potrebno povezati v kakovostne turistič-
ne produkte in jih tržiti kot skupne produkte celotnega območja občine. 
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Potenciali turizma so v bogati naravni in kulturni dediščini, tradiciji, termalnih virih, kmečkem turizmu 
in drugih oblikah turizma na podeželju. V zadnjih letih se močno razvija kraj Negova, kjer se obnavlja 
grad ter iniciirajo novi turistični programi ter turistični potenciali. 
 

____________________________  …         ______________________________ 
 
PREDMETNA INVESTICIJA – Večnamenska športna dvorana ob Osnovni šoli Gornja Radgona 
 
Predmetna  investicija se izvaja: 
 

 na podlagi dokumentov in predpisov Občine Gornja Radgona.  
 
Občina Gornja Radgona se je odločila, da bo vlagala v javno infrastrukturno, ki omogoča: 
 

 višjo kvaliteto življenja na tem območju, 
 ustvarjanje pogojev za medgeneracijsko druženje, 
 ustvarjanje pogojev za delovanje družbeno aktivne populacije, 
 zmanjšanje depopulacije območja, 
 povečanje možnosti za zaposlitev, 
 povečanje kakovosti življenja posameznika in skupnosti, 
 izvedbo celovitih sanacijskih ukrepov z upoštevanjem sodobnih, trajnostnih načel za 

prihodnost,  
 maksimalen prihranek energije ob hkratnem doseganju višje kakovosti javne infrastrukture v 

občini, 
 zagotavljanje kakovostnih površin za izvajanje športnih dejavnosti, 
 zagotavljanje rasti športne kulture in ozaveščenosti občanov, 
 razvijanje športno-rekreativnih programov za različne ciljne skupine, 
 povečanje energetske učinkovitosti javnih stavb, rabo obnovljivih virov energije ter zmanjšanje 

izpustov toplogrednih plinov,  
 povečanje prostorskih kapacitet za izvajanje športnih dejavnosti. 
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2 ANALIZA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO 

 
2.1 Obstoječe stanje 

 
Občina Gornja Radgona ima 8.504 prebivalce (Vir: SURS 2015). Mesto Gornja Radgona predstavlja 
nekako središče med Mursko Soboto in Mariborom. Je mesto, v katerega se dnevno zliva veliko število 
ljudi, eni prihajajo na delo, drugi po nakupih ali k zdravniku, spet tretji na najrazličnejše prireditve, med 
drugim pa je tukaj tudi sedež Upravne enote za občine Gornja Radgona, Apače, Radenci in Sveti Jurij ob 
Ščavnici.  
 
Kljub dejstvu, da v občini Gornja Radgona deluje veliko število raznih športnih društev in klubov, veliko 
je rekreativcev, občina nima ustrezne večnamenske športne dvorane, ki bi prebivalcem in širše nudila 
možnost tako za aktivno kot za rekreativno udejstvovanje v športu skozi vse leto ali nudila možnost 
prirejanja večjih športnih prireditev. 
 
Pregled razpoložljivih kapacitet 
 
Trenutno se na območju občine Gornja Radgona nahaja 6 objektov s pokritimi športnimi površinami, 
polovica le-teh so šolske telovadnice. Skupna površina pokritih športnih površin v občini znaša 1.846 
m2, kar pomeni, da je delež pokritih športnih površin na prebivalca občine 0,22 m2.  
 
Tabela: Pokrite športne površine v Občini Gornja Radgona 
 

ŠPORTNI OBJEKT UPRAVLJALEC POVRŠINA m2 

OŠ Gornja Radgona – 
telovadnica srednja 

OŠ Gornja Radgona 
650 

OŠ Gornja Radgona – 
telovadnica mala 

OŠ Gornja Radgona 
250 

Telovadnica Partizan - mala Občina Gornja Radgona 334 

Telovadnica Partizan – strelišče 
za zračno puško 

Občina Gornja Radgona 
292 

Fitnes (privatna last)   

OŠ Negova – telovadnica mala OŠ Negova 320 

SKUPAJ  1.846 

 
Minimalni standard športa v lokalni skupnosti je opredeljen v Pravilniku o merilih za sofinanciranje 
izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Ur.l. RS, št. 6/07, 86/08, 51/09, 103/10 in 36/11). 

 
 
Minimalni standard športa na področju pokritih vadbenih površin za občino Gornja Radgona  je nasle-
dnji: 
 

Vrsta površin Normativ Izračun površin 

Pokrite vadbene površine 0,3 m2/prebivalca 0,3 m2  x  8.504  =  2.551,2 m2 
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Če upoštevamo obstoječe športne površine v občini Gornja Radgona, je zadovoljevanje minimalnega 
standarda športa v lokalni skupnosti naslednje: 

 

Razpoložljive pokrite športne površine 1.846 m2 

Normativ 2.551 m2 

Primanjkljaj 705 m2 

Doseganje normativa 72 % 

 
Iz primerjave med potrebnimi pokritimi športnimi površinami v občini je razvidno, da ima občina 
primanjkljaj pokritih športnih površin v velikosti 705 m2 oz. dosega le 72 % predpisanega minimalne-
ga standarda športa. 
 
Na področju občine Gornja Radgona sta registrirani dve osnovni šoli in sicer Osnovna šola dr. Antona 
Trstenjaka Negova, ki jo v šolskem letu 2015/2016 obiskuje 108 učencev in Osnovna šola Gornja Rad-
gona, v okviru katere deluje matična šola s 510 učenci v 24 rednih oddelkih in 7 oddelkih podaljšanega 
bivanja ter podružnična šola za učence s prilagojenim programom z 20 učenci. Obe šoli sta vključeni v 
slovensko mrežo zdravih šol, ki promovirajo zdravje, h kateremu prav gotovo veliko pripomore ukvar-
janje z različnimi športnimi dejavnostmi. Preko športa se mladi sprostijo in razvedrijo, zadovoljujejo 
potrebe po gibalnem izražanju in ustvarjalnosti, krepijo tovarištvo in medsebojno sodelovanje, si utrju-
jejo samozavest in pridobijo športne navade, kar vodi k cilju kasnejšega kakovostnejšega življenja. Ker 
zadnji trendi kažejo, da so otroci in mladina vse manj športno aktivni ter imajo mnogi posledično zaradi 
tega težave s prekomerno telesno težo, je toliko bolj pomembno, da jih že v zgodnjem otroštvu posku-
šamo navdušiti za aktivnejše preživljanje prostega časa. Seveda pa je za to potrebna tudi primerna 
infrastruktura, ki ponuja možnost vsem prebivalcem občine ukvarjanje s čim širšim spektrom najrazlič-
nejših oblik športa. 
 
Nova večnamenska športna dvorana ob Osnovni šoli Gornja Radgona je predvidena na mestu stare, 
dotrajane šolske telovadnice, ki ne zadošča več niti potrebam šolskega športa, kaj šele, da bi omogoča-
la kvalitetno izvajanje športnih aktivnosti ostalim prebivalcem občine. Dotrajana šolska telovadnica je 
bila zgrajena leta 1974 in se od takrat ni posodabljala, zato je tudi predvidena rušitev obstoječe telova-
dnice, ki s svojimi 650 m2 zadovoljuje najnižji možni standard za šole s 300 učenci, medtem ko osnovno 
šolo v Gornji Radgoni trenutno obiskuje 530 učencev. Obstoječa telovadnica je velikosti košarkarskega 
igrišča, brez vsakega prostora namenjenega gledalcem. Dvojne sanitarije skupaj z garderobami so 
popolnoma neustrezne. V zimskem času je telovadnica izredno hladna, saj hladen zrak iz zunanjosti 
piha v telovadnico skozi odprtine za ventilatorje in pri počenih kopelit ploščah na severni strani objek-
ta, na stropu pa ni nobene izolacije. Površina obstoječe telovadnice ne omogoča doseganja normativov 
v nobenem od kolektivnih športov (odbojka, košarka, rokomet in mali nogomet), saj so vsako učno uro 
v telovadnici vsaj dve do tri učne skupine, ob tem pa je vsaj ena skupina sočasno še v mali telovadnici. 
V mali telovadnici šola običajno izvaja orodno in talno telovadbo, plesne dejavnosti, namizni tenis in 
borilne športe. Povsem premajhen je tudi prostor za orodjarno, rekvizite in omare z žogami. Hodnik za 
prihod v garderobe je neustrezen. Od leta 2009 pa je matični šoli priključena še podružnična šola za 
učence s prilagojenim programom, ki potrebujejo še dodatne pogoje za izvajanje gibalno športne vzgo-
je. 
 
Ob prostorski stiski obstoječe šolske telovadnice so povsem neustrezne tudi garderobe, sanitarije, tuši 
in umivalniki. Vse je dotrajano, vsakoletno saniranje odtokov in neustreznih tuš kabin pa je skrajno 
neracionalno. V vsaki garderobi je samo en WC, pisoarji so postavljeni v garderobah za fante in dekle-
ta. Topla voda teče samo v po dveh tuš kabinah v dveh prostorih. Skratka stanje je popolnoma neus-
trezno po vseh sanitarnih in higienskih normativih.  
 
Poleg obeh osnovnih šol deluje na območju občine Gornja Radgona tudi veliko število različnih šport-
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nih združenj. Najštevilčnejša med njimi so: Športno nogometni klub Radgona, športno društvo X KLUB 
Gornja Radgona, Street ball klub Radgona, Teniški klub Radgona, Športna zveza Gornja Radgona, šte-
vilna društva malega nogometa, Shotokan karate – do klub Gornja Radgona, Rokometni klub ARCONT 
Gornja Radgona, NTK Žogica Radgona,… Mnoga med njimi dosegajo zavidljive rezultate ne samo na 
regionalni, pač pa tudi na državni in mednarodni ravni. Ob klubih in športnih združenjih deluje v občini 
tudi veliko število rekreativnih športnih skupin, ki za svojo vadbo prav tako potrebujejo kakovostne 
prostore. Na žalost pa, predvsem v zimskih mesecih, nimajo možnosti treningov v pokritih prostorih, 
zato si organizirajo treninge v sosednjih občinah, nekateri tudi preko meje, v sosednji Avstriji. To žalos-
tno dejstvo so lepo povzeli v Rokometnem klubu ARCONT Gornja Radgona ob 50-letnici delovanja: 
»Največji problem radgonskega rokometa je dvorana. Odkar se je rokomet preselil v dvorane radgonski 
rokometaši več ne morejo trenirati in igrati v domačem mestu, saj Gornja Radgona na žalost ne premo-
re primerne športne dvorane. Ko se je v Radencih zgradila prva primerna športna dvorana v takratni 
občini, so se vse tekme preselile v Radence. To se je poznalo tudi na obisku tekem, saj se je ta močno 
zmanjšal, ker Radgončani dvorane v Radencih nekako niso vzeli za svoje, medtem ko Radenčani niso 
pokazali velikega zanimanja za rokomet.« (Vir: http://www.rk-arcontradgona.si/klub/o-nas/). Tako 
radgonski rokometni klub, ki tekmuje v 2. državni ligi, še danes za svojo domačo dvorano navaja Šport-
no dvorano Radenci. Z novo športno dvorano v Gornji Radgoni bi se tudi rokomet po desetletjih vrnil v 
domače mesto, z njim pa tudi več kot 50-letna rokometna tradicija v Gornji Radgoni. 
 
V dokumentu identifikacije investicijskega projekta govorimo o rušitvi stare dotrajane šolske telovadni-
ce in izgradnji nove večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona s 3.484,45 m2 sku-
pne uporabne površine (brez komunikacijskih in tehničnih površin) ter zunanji ureditvi okolice in parki-
rišč. Z investicijo bo občina Gornja Radgona pridobila sodoben športni objekt, ki bo zadovoljil vse pot-
rebe športnikov po pokritih površinah in obenem pripomogel k dvigu nivoja ponudbe športnih površin 
ter izboljšanju kvalitete izvajanja športnih aktivnosti osnovnih šol, športnih združenj in mnogih rekrea-
tivcev. Z načrtovano športno dvorano bo Občina Gornja Radgona dosegla tudi predpisan minimalni 
standard športa v lokalni skupnosti. 
 
 
2.2 Razlogi za investicijsko namero 

 
Največji problem na področju športa v občini Gornja Radgona trenutno predstavlja pomanjkanje 
kvalitetnih razpoložljivih pokritih športnih površin. Večino obstoječih pokritih športnih površin v občini 
predstavljajo šolske telovadnice, ki pa so popolnoma dotrajane in neprimerne ne samo za potrebe 
šolskega športa, temveč tudi za potrebe velikega števila aktivnih športnikov in rekreativcev v občini. 
Tudi telovadnica Partizan je potrebna celovite prenove, drugih pokritih športnih površin, razen 
telovadnice ob Osnovni šoli Negova, pa v občini pravzaprav ni.  

 

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji določa, da je šport pomembna dejavnost družbe, izraz 
njene dinamike in del splošne kulture, ki bogati kakovost življenja posameznika. Šport sooblikuje 
posameznika, pripomore k ravnovesju med delom in sprostitvijo, krepi njegovo zdravje in spodbuja 
njegovo ustvarjalnost. S spoštovanjem pravil in korektnim odnosom do vseh udeležencev športa spod-
buja medsebojno sodelovanje in vlogo posameznika v skupini. 
 

Ko poudarjamo pomembnost razvoja športa izhajamo tudi iz spoznanja, da je šport zelo učinkovito 
sredstvo za preprečevanje in zdravljenje sociopatoloških pojavov, kot sta mladinsko prestopništvo in v 
zadnjem času vse bolj razširjena zasvojenost mladih z drogami. Glede na razvojno zaostalost za drugimi 
slovenskimi regijami sta zgoraj navedena pojava pogosto prisotna tudi v radgonski občini. Šport je ena 
izmed aktivnosti, ki lahko veliko pripomore k zmanjševanju obeh pojavov med mladimi. Športna 
aktivnost pa ima tudi pri starejših izjemno velike pozitivne učinke. Pomembna je za ohranjanje 
fizičnega in duševnega zdravja ljudi. Iz navedenih razlogov je potrebno spodbujati tako lokalno 
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prebivalstvo kot vsa športna združenja v občini, saj so le-ta največji pobudnik športne aktivnosti v 
občini.  

 

Šport otrok in mladih, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega pro-
grama ne glede na njegovo pojavno obliko, ima poleg sklopa pozitivnih učinkov na skladen bio-psiho-
socialni razvoj odraščajočega in zorečega mladega človeka še izrazito vzgojni pomen. Opredelimo jo 
lahko kot vzgojo za zdravo življenje, zavzemanje za “fair play”, strpnost, spoštovanje posameznika in 
vzgojo za večjo kakovost življenja v dobi odraslosti in starosti. Zato ima šport mladih prednostno mesto 
v nacionalnem programu športa. 
 
Mladost je odločilna za oblikovanje podobe odrasle osebnosti, del te podobe pa je mogoče oblikovati 
le s sredstvi, ki jih uporablja šport, to je s specifičnimi gibalnimi dejavnostmi. Zavedati se moramo dejs-
tva, da kar na gibalnem področju zamudimo v zgodnjem otroštvu, kasneje ne moremo več nadoknaditi. 
 

Zadnji raziskave kažejo, da se v Sloveniji občasno ali redno ukvarja s športno rekreacijo 64 % odraslih 
ljudi, 36 % pa je športno neaktivnih (Revija Šport, 2010). Spodbuden za nas je pa še predvsem podatek, 
da se v Pomurski regiji občasno ali redno ukvarja s športno rekreacijo 63 % ljudi, torej na tem področju 
ne zaostajamo za slovenskim povprečjem. Na podlagi primerjav z meritvami iz preteklih let (od 1973 
naprej) se delež športno aktivnega prebivalstva z leta v leto vztrajno veča. Na tak način bo delež 
športnorekreacijskih vsebin v prostem času Slovencev vse večji, s tem pa bo športna rekreacija 
postajala vse bolj odločilen dejavnik kakovosti življenja. Veliko slabše stanje pa je na področju 
prostorskih kapacitet, ki so zagotovo eden izmed pomembnih dejavnikov športne aktivnosti. Pogoj 
uspešne izvedbe športne rekreacije v družbi je materialno okolje oziroma mreža kakovostnih športnih 
objektov in naravnih površin. Po raziskavah iz leta 2008 (Pori, Bednarik in Kolenc) ugotovitve kažejo, da 
število športnih dejavnosti narašča z višino sredstev, namenjenih za športne objekte. Razvoja športne 
dejavnosti brez novih investicij v športne površine NI! 

 

Investitor Občina Gornja Radgona želi s predmetno investicijo povečati obstoječo šolsko telovadnico v 
večnamensko športno dvorano za šolski šport, za krajevni šport in rekreacijo, za prirejanje večjih 
športnih in drugih prireditev ter druge potrebe. Predviden objekt bo zgrajen iz naravnih materialov z 
nizkimi energetskimi potrebami za njegovo obratovanje. Novi objekt večnamenske športne dvorane bo 
velik pravokotni volumen, deloma pogreznjen pod koto terena. Osnovni tlorisni gabarit bo sestavljen iz 
primarnega, osnovnega volumna objekta, ki je pravilne pravokotne oblike, ter iz manjših dodatnih 
pravokotnih oblik pri vhodu objekta (SZ stran objekta) ter izpostavljenega vertikalnega volumna pri 
najbolj opaznem delu stavbe (na njegovem SV vogalu). Slednji (»stolp«, v katerem se nahaja plezalna 
stena) bo deloval tudi kot prostorski označevalec, ki deluje kot prvo prostorsko znamenje, ki ga kot 
obiskovalci dvorane, pa tudi šole, doživimo pri približevanju objektu. Objekt bo deloval na treh nivojih: 
kletnem, pritličnem in nadstropnem. Vsi trije nivoji bodo povezani tako z dvema stopniščema, z 
izvlečnimi tribunami, kot tudi z dvigalom. Pritlični in kletni nivo bosta na zunanji strani objekta 
povezana še s klančino. V kleti objekta je predviden glavni dvoranski prostor s spremljajočimi in 
tehničnimi prostori ter izvlečne tribune, v pritličju objekta bo vhodna avla s stalnimi tribunami, tehnični 
prostori, fitnes, plezalna stena, sanitarije in komunikacije, v nadstropju so predvidene pisarne za klube, 
sejna soba, fitnes, sanitarije, galerije in komunikacije. Predvidene tribune (stalne in izvlečne) bodo 
skupaj zagotavljale sedeže za 992 gledalcev. Za množične kulturne in družabne prireditve bodo v 
dvorani nameščeni sedeži tako da bo maksimalno število sedišč v objektu lahko cca. 1.800. S tem bo 
predvidena večnamenska športna dvorana omogočala izvajanje raznovrstnih športnih aktivnosti 
(košarka, rokomet, odbojka, dvoranski nogomet, namizni tenis, tenis, badminton, ples, karate, 
aerobika, fitnes, plezanje in številni drugi), obenem bo primerna za igranje tekem v vseh dvoranskih 
športih tako na lokalnem kot na državnem nivoju, omogočeno bo tudi prirejanje mednarodnih tekem v 
dvoranskih športih.  
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S svojim idejnim projektom je načrtovana večnamenska športna dvorana v Gornji Radgoni edinstvena, 
saj v svoji konceptualni zasnovi sledi vsem pojavnim oblikam gibanja in športnih dejavnosti skozi vsa 
življenjska obdobja, s posebnih posluhom za potrebe prebivalcev občine Gornja Radgona. Skupaj z 
arhitekturno in funkcionalno zasnovo pa dosega visoke kazalnike ekonomske in družbene 
upravičenosti, saj bo omogočala izvajanje mnogih športnih programov praktično skozi ves dan in skozi 
vse leto. Prostori večnamenske športne dvorane bodo namreč omogočali, da jih v dopoldanskem času 
poleg šolskih otrok uporabljajo tudi drugi zunanji uporabniki (fitnes, seniorji,…), poleg tega bodo v 
dvorani svoje mesto in programe našli tudi predšolski otroci, tako v dopoldanskih kot dopolnilnih 
popoldanskih programih. Zaradi tako zastavljene funkcionalne zasnove bo tudi njeno upravljanje in 
vzdrževanje na višjem nivoju, kot je to značilno za tovrstne športne objekte. 

 

S predmetno investicijo v večnamensko športno dvorano bo torej občina Gornja Radgona pridobila 
kakovostne pokrite športne površine, s katerimi ne bo samo dosegla predpisanega minimalnega 
standarda športa, temveč bo pripomogla k dvigovanju nivoja ponudbe športnih površin, izboljšala 
kvaliteto izvajanja aktivnosti osnovnih šol, vrtcev in športnih klubov, ustvarila pogoje za nastanek novih 
produktov športne ponudbe za izvajanje programov zdravega načina življenja na področju športne 
rekreacije, spodbujala lokalno prebivalstvo k večji športni aktivnosti ter občini omogočila prirejanje 
športnih in drugih prireditev na državni in mednarodni ravni. Trženje dvorane pa se lahko ponudi tudi 
širšemu zunanjemu okolju, kot so priprave reprezentanc in profesionalnih klubov na državni ravni, kot 
tudi kongresni dejavnosti ali zdraviliškemu turizmu, na katerega lahko objekt naveže svojo dejavnost. 

 

V  sklopu projekta je potrebno izvesti naslednje posege: 
 

- odstranitev obstoječe šolske telovadnice, 
 

- odkup sosednjega zemljišča, 
 

- gradnja nove večnamenske športne dvorane, 
 

- nakup in postavitev notranje opreme večnamenske športne dvorane, 
 

- zunanja in prometna ureditev. 
 
Zaradi lažjega oblikovanje zunanje ureditve objekta in lažjega dostopa do objekta bo za izvedbo celot-
nega projekta potreben odkup sosednjega zemljišča na vzhodni strani objekta, kjer je predvidenih 
nekaj novih parkirnih mest in obstoječe otroško igrišče. Del novih javnih parkirnih površin za potrebe 
večnamenske športne dvorane pa bo vzpostavljen ob obstoječem parkirišču pred pokopališčem. 
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3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV 
USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

 
Cilj investicije je izgradnja nove večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona na 
mestu stare, dotrajane šolske telovadnice ter ureditev zunanje okolice objekta, s čimer želi investitor 
omogočiti kakovostno izvajanje šolskega športa, rekreacije, športnih aktivnosti lokalnega prebivalstva 
in tekmovanj na višjem rangu. 
 
Zakon o športu (Ur. l. RS, 22/98) v 3. členu nalaga lokalnim skupnostim uresničevanje javnega interesa 
v športu tako, da morajo lokalne skupnosti spodbujati in zagotavljati pogoje za opravljanje in razvoj 
športnih aktivnosti ter načrtovati, graditi in vzdrževati lokalno pomembne javne športne objekte. 
 
Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, 
Ur. l. RS, št. 26/14, v nadaljevanju Resolucija) pravi, de je šport temeljna pravica vsakega človeka, tako 
otroka, mladostnika, odraslega človeka, starostnika, znotraj teh skupin pa tudi vseh oseb s posebnimi 
potrebami. Športna dejavnost je pomembna za blaginjo prebivalcev Republike Slovenije. Zaradi vpliva 
na razvoj mladega človeka in s tem tesno povezanega oblikovanja zdravega življenjskega sloga ter pri-
dobivanja socialnih kompetenc predstavlja športna dejavnost otrok in mladine prednostno vsebino 
nacionalnega programa športa, prav tako pa je izjemnega pomena redna športno rekreativna dejav-
nost odraslih, ki ne sme podleči diskriminaciji na podlagi socialno-ekonomskega statusa.  Javna sreds-
tva morajo biti namenjena temu, da bo šport lažje dostopen posameznikom, športnikom vseh starosti 
in vključenim v različne pojavne oblike športa.  
 
Z Resolucijo se med drugim zasleduje tudi načelo trajnostnega razvoja. To načelo nacionalni program 
športa zasleduje predvsem na področju športnih objektov oziroma naravnih površin za šport, kjer se 
predvideva vzdrževanje in obnavljanje po načelih trajnostnega razvoja, zlasti uravnoteženega ravnanja 
z okoljem. Z nacionalnim programom športa se želi omejiti možne negativne vplive športa na okolje in 
družbo ter spodbuditi razvoj športa, ki bo prispeval k trajnostnemu razvoju naše družbe. Ta je tesno 
povezan s pojmom pozitivne zapuščine športa in temelji na treh stebrih: gospodarskem razvoju, druž-
benem razvoju in varstvu okolja. 
 
Temeljni cilji Resolucije do leta 2023 so: 

 povečati delež športno dejavnih odraslih prebivalcev Slovenije na 70 %, 

 v skupnem deležu športno dejavnih odraslih prebivalcev Slovenije povečati delež redno šport-
no dejavnih odraslih prebivalcev Slovenije za 5 odstotnih točk, 

 povečati delež športno dejavnih prebivalcev v strokovno vodenih programih za 3 odstotne toč-
ke,  

 povečati število športnikov v tekmovalnih sistemih za 3 %, 

 obdržati število vrhunskih športnikov, 

 povečati prepoznavnost športa kot pomembnega družbenega podsistema. 
 
S predvideno izgradnjo nove večnamenske športne dvorane v Gornji Radgoni se bo vsem navedenim 
smernicam in določilom v občini zagotovo lažje sledilo. Zagotovljena bo dodatna možnost organiziranja 
in vključevanja v rekreativne programe, ki bodo preventivno vplivali na počutje in zdravje otrok, 
mladine in ostalih občanov ter hkrati kvalitetnejši potek šolskega izobraževalnega programa na 
področju športa. Obenem se bo omogočilo športnikom, rekreativcem in organiziranim rekreativnim in 
športnim skupinam redno in kakovostnejše izvajanje športnih aktivnosti. Prav tako bo nova dvorana 
sledila načelu trajnostnega razvoja. Z izvedbo projekta se bo občutno vplivalo na izboljšanje okolja, saj 
se bo stari, dotrajani ter zdravstveno, gradbeno in energetsko povsem neprimeren objekt nadomestil z 
okoljsko učinkovitim objektom, ki bo v fazi obratovanja minimalno obremenjeval okolje. Novi objekt bo 
izkazoval zmanjšano porabo energije preko upoštevanja nizkoenergijskega standarda, manjše emisije 
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toplogrednih plinov ter boljšo kakovost bivanja z upoštevanjem meril biologije gradnje (naravni 
materiali, ustrezno prezračevanje, osvetljevanje) in rabo obnovljivih virov energije. K energetski 
varčnosti objekta bo dodatno pripomoglo dejstvo, da je po idejnem projektu načrtovano, da bo 
volumen nove večnamenske športne dvorane vkopan v zemljo, s tem se tudi zmanjšajo fasadne 
površine. 
 
Udejanjanje javnega interesa bo investitor dosegel tako, da bo:  

 

 zagotovil vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdra-
vem okolju, 

 zagotovil vsem mladim kakovostno zunajšolsko športno udejstvovanje, ki jim bo skupaj s kako-
vostnim poukom športa omogočilo pridobiti gibalno kompetentnost na taki ravni, da bo šport 
postal del njihovega zdravega življenjskega sloga, 

 zagotovil vsakemu, ki ga to zanima in je za to sposoben, možnost izboljšanja osebnega šport-
nega dosežka z namenom uveljavitve v organiziranem mednarodnem športnem prostoru in 
možnost javnega priznanja njegove pomembnosti, s čimer bo posledično povečan tudi ugled 
države v mednarodnem prostoru, 

 varoval in spodbujal uveljavljanje moralnih in etičnih vrednot v športu, spoštoval človekovo 
dostojanstvo in varnost vseh, ki so povezani s športom, 

 skladno z načeli trajnostnega razvoja ustvarjal spodbudno okolje za razvoj različnih oblik šport-
ne dejavnosti za vse skupine prebivalstva, dejavnega transporta ljudi (pešačenje, kolesarjenje, 
rolanje ipd.), njihovega druženja in preživljanja prostega časa (igrišča, parki, naravne poti idr.), 

 krepil vlogo in pomen športnih društev kot pomembnega dela civilne družbe, ki si s svojim pre-
težno prostovoljnim delovanjem prizadevajo tudi za dobrobit celotne skupnosti. 

 
Splošni cilji investicije so: 

- povečanje kakovostnih razpoložljivih pokritih športnih površin v občini,  

- doseganje minimalnega standarda športa v lokalni skupnosti, 

- izboljšanje stanja pokritih športnih površin v občini,  

- izboljšanje opreme pokritih športnih površin v občini, 

- zagotavljanje rasti športne kulture in ozaveščenosti občanov,  

- povečanje števila športno aktivnih prebivalcev,  

- izboljšanje športno-rekreativnih programov za različne ciljne skupine,  

- dvig nivoja ponudbe športnih aktivnosti, 

- ustvarjanje pogojev za medgeneracijsko druženje, 

- povečanje energetske učinkovitosti javnih stavb, rabo obnovljivih virov energije ter zmanjšanje 
izpustov toplogrednih plinov, 

- povečanje prostorske urejenosti, 

- povečanje kakovosti življenja posameznika in skupnosti.  
 

Operativni cilji investicije so:  
 

- odstranitev obstoječe velike šolske telovadnice (mala telovadnica ostane), 

 

- odkup sosednjega zemljišča (Prešernova cesta 20), 

 

- gradnja nove večnamenske športne dvorane, kamor sodijo: 
o izkop in gradnja nove večnamenske športne dvorane,  
o inštalacijska dela, ki zajemajo elektro instalacije in strojne instalacije, 
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o fekalna in meteorna kanalizacija, 
o komunalni priključki,  

 

- nakup in postavitev notranje opreme večnamenske športne dvorane (pohištvo in aparati ter 
športna in gimnastična oprema dvorane), 

 

- zunanja in prometna ureditev z ozelenitvijo (hortikulturna ureditev). 
 
 
Obravnavana investicija je predvidena v naslednjih programih in načrtih: 

- Načrt razvojnih programov Občine Gornja Radgona za obdobje 2015-2018,  

- Območni  razvojni program Prlekija 2014-2020, 

- Predlog Regionalnega razvojnega programa Pomurske regije 2014-2020, 

- Predlog Strategije razvoja občine Gornja Radgona 2014-2020. 
 
Investicija je skladna z naslednjimi strateškimi in programskimi dokumenti: 

- Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023, 

- Minimalnim standardom športa v lokalni skupnosti, opredeljenem v Pravilniku o merilih za sofi-
nanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni,  

- Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014-2020 (AN-URE 2020), 
 
 
Predmetna operacija Večnamenska športna dvorana ob Osnovni šoli Gornja Radgona predstavlja 

ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo tehnično-tehnološko funkcijo in imajo jasno 

opredeljene cilje.  
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4 UGOTOVITEV RAZLIČNIH ALTERNATIV IN UTEMELJITEV IZBRANE ALTERNATIVE 

 
Za realizacijo zastavljenih ciljev sta v presojo vključeni dve alternativi: 
 

 Alternativa 1: »Brez investicije« 
 

 Alternativa 2:  »Z investicijo« 
 
Pri izboru alternativ smo izhajali iz osnovne predpostavke, da morata obe alternativi zagotavljati varno 
in energetsko učinkovito obratovanje in uporabo prostorov večnamenske športne dvorane v Gornji 
Radgoni ter izboljšanje kvalitete le-teh, s čimer se zagotavljajo osnovni pogoji za izvajanje programov 
šolskega športa, športnih aktivnosti klubov, društev in rekreativnih športnikov ter posledično razvoj 
športa in rekreacije v občini. 
 
 
4.1 Alternativa 1: »Brez investicije«   

 
Alternativa brez investicije ali ničelna varianta predstavlja ohranjanje obstoječega stanja, kar pomeni, 
da se pri tej alternativi izvajajo samo najnujnejša vzdrževalna dela in popravila.  
 
Glede na stanje obstoječe športne dvorane ob osnovni šoli v Gornji Radgoni so samo v zadnjih dveh 
letih povprečni stroški res samo nujnega vzdrževanja in popravil v telovadnici znašali med 4.000 in 
5.000 EUR. Posledica nezadostnega vzdrževanja so seveda še višji stroški za vzdrževanje, ki bremenijo 
občinski proračun in s tem posredno tudi same občane, vendar zaradi obstoječega stanja dejansko 
višja vlaganja v obnovo telovadnice niso smiselna, saj le-ta, kot je bilo že utemeljeno, tako ali tako že 
dolgo ne ustreza več nobenim zakonskim normativom.   
 
Ob tem je potrebno poudariti tudi, da je obstoječa telovadnica energetsko izredno potratna, kar ute-
meljuje dejstvo, da ogrevanje telovadnice trenutno predstavlja 20-25 % vseh stroškov ogrevanja celot-
nega kompleksa šole in znaša okoli 10.000 EUR na kurilno sezono, kljub temu pa je v telovadnici preh-
ladno. Stari radiatorji in dotrajani ventili ne omogočajo regulacije toplote, menjava radiatorjev in 
namestitev termostatskih ventilov pa zaradi višine investicije in neizoliranosti objekta ni smiselna. Ob 
tem pa ni zanemarljiva tudi poraba električne energije, ki je zaradi starih žarnic dosti višja kot bi bilo 
potrebno za doseganje enake ali kvalitetnejše razsvetljave v prostoru. 
 
Drugega parametra ni mogoče finančno ovrednotiti, saj gre pri tem predvsem za dvig kvalitete pokritih 
športnih površin in dejavnosti ter razširitve tovrstne ponudbe za uporabnike. 
 
Alternativa brez investicije bi zagotovo pomenila, zaradi slabega stanja in prostorske stiske obstoječe 
šolske telovadnice ob Osnovni šoli Gornja Radgona, njeno zaprtje oziroma prepoved uporabe prosto-
rov v športne javne namene, kar pa je nedopustno, saj že Zakon o športu lokalnim skupnostim nalaga 
uresničevanje javnega interesa v športu s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in 
razvoj športnih aktivnosti ter načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem lokalno pomembnih javnih šport-
nih objektov. Prav tako na območju občine trenutno ni drugih kakovostnih pokritih športnih površin, ki 
bi omogočale kvalitetno aktivno izvajanje športnih dejavnosti občanov. Iz navedenih razlogov je alter-
nativa brez investicije nesprejemljiva.  
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4.2 Alternativa 2: »Z investicijo« –  Izgradnja večnamenske športne dvorane 

 
Obravnavana investicija načrtuje gradnjo večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja Rad-
gona, ki zajema odstranitev obstoječe velike šolske telovadnice, gradnjo nove večnamenske športne 
dvorane, nakup in postavitev notranje opreme ter zunanjo ureditev. Z izvedeno investicijo se bo znat-
no izboljšala ponudba pokritih večnamenskih športnih prostorov, kar bo neposredno vplivalo na hitrej-
ši in kvalitetnejši razvoj športa na celotnem območju občine Gornja Radgona, pa tudi širše v regiji. 
Izvedba predmetne investicije bo vplivala na nadaljnje možnosti razvoja športa otrok, mladine ter dru-
gih skupin uporabnikov športne dvorane, pričakujemo pa lahko tudi povečanje števila športnih, rekrea-
tivnih in drugih dogodkov na tem območju, kar bo vplivalo tudi na povečanje razvoja drugih dejavnosti, 
povezanih s športom. Zelo široka paleta programov, ki jih bodo omogočale funkcionalne površine s 
sodobno športno tehnologijo in pedagoškimi pristopi, bo zagotavljala ugodne ekonomske razmere za 
sodelovanje z zasebnim sektorjem športnih šol, društev,… Vsi ti bistveni sodobni elementi idejni pro-
jekt večnamenske športne dvorane v Gornji Radgoni uvrščajo med kakovostno zasnovane projekte, ki v 
največji možni meri zadovoljujejo objektivne potrebe krajanov ob upoštevanju realnih možnosti. 
 
Pri izvedbi obravnavane investicije so pomembni tudi naslednji pozitivni dejavniki, povezani z njeno 
uresničitvijo: 
 

- zagotovljena večja varnost uporabnikov športne dvorane, 

- zagotovljeni boljši delovni pogoji tako za učence kot za zaposlene, 

- povečana kakovostnih razpoložljivih pokritih športnih površin v občini,  

- izboljšanje stanja pokritih športnih površin v občini,  

- izboljšana oprema pokritih športnih površin v občini, 

- dvig nivoja ponudbe športnih aktivnosti, 

- povečana energetska učinkovitost javnih stavb, raba obnovljivih virov energije ter zmanjšanje 
izpustov toplogrednih plinov.  

- dvig zanimanja za športne in ostale dogodke, ki se bodo odvijali v prostorih večnamenske športne 
dvorane,  

- pospešen razvoj športne dejavnosti, 

- dvig kvalitete življenja na obravnavanem območju, 

- porast števila članov športnih društev. 
 
Poleg navedenih pozitivnih učinkov po izvedbi obravnavane operacije so pomembni tudi naslednji 
parametri: 

 zdravstveni vidik: 
predmetna investicija je upravičena iz zdravstvenih vidikov, saj je stanje obstoječe telovadnice popol-
noma neustrezno po vseh sanitarnih in higienskih normativih. Prostori so hladni in neustrezni. Ob tem 
pa je še staro, dotrajano telovadno orodje že nevarno in zato praktično neuporabno; 

 okoljski vidik: 
z operacijo se bo občutno vplivalo na izboljšanje okolja, saj se bo stari, dotrajani in energetsko povsem 
neprimeren objekt nadomestil z okoljsko učinkovitim objektom, ki bo v fazi obratovanja minimalno 
obremenjeval okolje. Novi objekt bo izkazoval zmanjšano porabo energije preko upoštevanja 
nizkoenergijskega standarda, manjše emisije toplogrednih plinov ter boljšo kakovost bivanja z 
upoštevanjem meril biologije gradnje (naravni materiali, ustrezno prezračevanje, osvetljevanje) in rabo 
obnovljivih virov energije. 
 
Tako alternativa 2 pomeni, da bo po izgradnji nove večnamenske športne dvorane v Gornji Radgoni 
občina ne le dosegala normative minimalnega standarda športa v lokalni skupnosti, ampak tudi zago-
tovila visoko kakovostno ponudbo pokritih športnih površin za izvajanje šolskega športa, za izvajanje 
aktivnosti številnih športnih klubov in društev ter rekreativcev. Obenem bo omogočala organizacijo 
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športnih prireditev na državni in mednarodni ravni, kar bi pomenilo tudi vračanje kakovostnih športnih 
klubov nazaj v občino. Nova večnamenska športna dvorana pa bo prav tako sledila tudi načelom traj-
nostnega razvoja. Povečala se bo njena energetska učinkovitost ter zmanjšali izpusti toplogrednih pli-
nov, saj predmetna investicija obravnava nizkoenergijsko izvedbo izgradnje nove športne dvorane, ki 
bo prispevala tudi k maksimalnemu prihranku energije, povečanju prostorskih kapacitet pokritih šport-
nih površin v občini ter povečanju kakovosti življenja posameznikov in skupnosti. 
 
Vrednost celotne investicije po stalnih cenah je ocenjena na 5.716.044,50 EUR (z DDV), po idejnem 
projektu iz meseca oktobra 2015. 
 
 
4.3 Optimalna varianta  

 
Zgornja analiza alternativnih možnosti kaže, da je ugodnejša, trajnejša, racionalnejša in ekonomsko 
bolj upravičena izbira alternative 2: »Z investicijo«. 
 
Predmetna operacija Izgradnja večnamenske športne dvorane predstavlja celovito in zaključeno celoto. 
Občina bi s to varianto optimalno pridobila večjo kvaliteto športnih prostorov in opreme, ter s tem 
zagotovila doseganje minimalnih standardov športa v lokalni skupnosti in kakovostne pokrite športne 
površine svojim občanom. S to varianto bi bili izpolnjeni naslednji cilji:  
 

- izboljšanje prostorskih pogojev (razširitev ponudbe športnih dejavnosti), 

- izboljšanje tehničnih elementov obravnavanih prostorov (klima, ogrevanje, razsvetljava, ozvočen-
je,…),  

- izboljšanje notranje opreme pokritih športnih površin, 

- povečana energetska učinkovitost javnih stavb, raba obnovljivih virov energije ter zmanjšanje izpu-
stov toplogrednih plinov,  

- omogočena nadaljnja nemotena raba obravnavanih prostorov za športno dejavnost. 
 

S tem se:  

- zagotovi večja varnost uporabnikov obravnavanih prostorov, 

- dviga nivo ponudbe športnih aktivnosti, 

- dviga zanimanje za športne in ostale dogodke, ki se bodo odvijali v prostorih večnamenske športne 
dvorane,  

- pospešuje razvoj športne dejavnosti, 

- zagotavlja porast števila članov športnih društev, 

- povečuje kakovost življenja posameznika in skupnosti. 
 

 
Vsi nadaljnji izračuni temeljijo na izbrani alternativi 2: »Z investicijo« – Izgradnja večnamenske špor-
tne dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona.  
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5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 

 
5.1 Vrsta investicije 

 
Investicija predvideva odstranitev obstoječe velike šolske telovadnice, gradnjo nove večnamenske 
športne dvorane, nakup notranje opreme ter zunanjo ureditev, kar bo pomenilo tehnološko posodobi-
tev pokritih športnih površin v občini ter njihovo razširitev. S tem bo omogočeno nadaljnjo kvalitetno 
izvajanje športnih dejavnosti v osnovni šoli in športnih društvih ter najrazličnejših ostalih družabnih 
prireditev v občini. 
 
Investicijski dokument projekta obravnava dve alternativi in sicer alternativo 1 »brez investicije« ozi-
roma ničelno varianto, ki predvideva zgolj vzdrževanje trenutnega stanja ter alternativo 2 »z investici-
jo«, ki pomeni gradnjo večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona. 
 
Osnova za oceno vrednosti je idejni projekt ter izkušnje investitorja pri prejšnjih, že izvedenih operaci-
jah (npr. Obnova kletnih prostorov Kulturnega doma, Obnova in širitev knjižnice Gornja Radgona, 
izgradnja nizkoenergijskega vrtca Črešnjevci, energetska obnova osnovne šole Gornja Radgona in OŠ 
dr. Antona Trstenjaka Negova, izgradnja slačilnic na TŠC Trate v Gornji Radgoni idr.).    
 
Investicija v gradnjo večnamenske športne dvorane Gornja Radgona bo zajemala: 
 

- odstranitev obstoječe šolske telovadnice, 

- gradnjo nove večnamenske športne dvorane, 

- nakup sosednjega zemljišča, 

- nakup in postavitev notranje opreme, 

- zunanjo in prometno ureditev z ozelenitvijo. 
 
 
 

 VRSTA INVESTICIJE  

1 manjkajoči športni objekti v lokalnih skupnostih do zadostitve minimalnega 
standarda športa 

 

2 nadomestni športni objekt □ 

3 šolski objekt – športni standard □ 

4 ostali športni objekti in naprave □ 

5 rekonstrukcija in tehnološka posodobitev objekta □ 

6 športna – tehnološka oprema objekta □ 

 
 
5.1.1 Določitev vrste investicijskega naročila (ukrepa) 

 

Investicija v nakup  Adaptacija  

Novogradnja  X Investicijski vzdrževanje osnovnih sredstev  

Rekonstrukcija   Prodaja ali opustitev osnovnih sredstev  

 
Pri obravnavanem projektu gre za investicijo v novogradnjo. 
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5.1.2 Metodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije (v skladu s 4. čl. Ure-
dbe) 

 

Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega 
projekta) za določitev vrste dokumenta 

DIIP Predinvesticijska 
zasnova 

Investicijski 
program 

1. manj od 300.000 € razen Ne, razen Ne Ne 

a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih 
projektih, 

Da Ne Ne 

b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski 
dobi pomembne finančne posledice (npr.: 
visoki stroški vzdrževanja) 

Da Ne Ne 

c) kadar se investicijski projekti sofinancirajo 
s proračunskimi sredstvi 

Da Ne  Ne 

2. med 300.000 in 500.000 € Da Ne Ne 

3. nad vrednostjo 500.000 € Da Ne Da 

4. nad vrednostjo 2.500.000 € Da Da Da 

 
Glede na vrsto investicije in kriterijev je potrebno izdelati: 
 
√ Dokument identifikacije investicijskega projekta 
 

√ Investicijski program 
 

√  Predinvesticijska zasnova 
 
Za predmetno investicijo bo potrebno izdelati tudi predinvesticijsko zasnovo in investicijski program. 
 
 
5.1.3 Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor 

 
 
 
 
 

 
Za izvedbo načrtovane investicije je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.  
  
 
5.2 Ocena investicijskih stroškov  

 
Osnova za oceno vrednosti je idejni projekt ter izkušnje pri prejšnjih, že izvedenih operacijah s strani 
pristojnih strokovnih služb Občinske uprave Občine Gornja Radgona.  
 
V nadaljevanju je predstavljena vrednost investicije po stalnih in tekočih cenah, saj je izvedba investici-
je predvidena od leta 2016 do leta 2018. Za oceno vrednosti investicije po tekočih cenah smo pri izra-
čunu upoštevali ocenjeno povprečno letno inflacijo iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2015 po 
UMAR-ju, ki za leto 2016 predvideva 0,8 % inflacijo in za leto 2017 1,4 % inflacijo. 
 
 
 
 
 

ZAP. ŠT. VRSTA DOVOLJENJA POTREBNO (označi) 

1 Lokacijska informacija   
2 Gradbeno dovoljenje  X 

3 Upravno dovoljenje ni potrebno  
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Tabela: Predračunska vrednost investicije po stalnih cenah v EUR (november 2015) 
 

Postavka Vrednost brez DDV DDV (22 %) Vrednost z DDV 

Izdelava idejnega projekta 20.048,49 4.410,67 24.459,16 

Odkup sosednjega zemljišča s hišo 
(Türkl) 89.618,36 19.716,04  109.334,40 

Izdelava PGD in PZI 88.213,37 19.406,94 107.620,31 

Odstranitev obstoječe telovadnice 41.208,79 9.065,93 50.274,72 

Izgradnja nove VŠD 3.646.371,43 802.201,72 4.448.573,15 

Oprema objekta 146.754,95 32.286,09 179.041,04 

Športna in gimnastična oprema dvo-
ran 391.346,55 86.096,24 477.442,79 

Zunanja in prometna ureditev 33.557,97 7.382,75 40.940,72 

Hortikulturna ureditev (ozelenitev) 3.424,28 753,34 4.177,62 

Nepredvidena dela (3 %) 127.879,92 28.133,58 156.013,50 

Projektantski in gradbeni nadzor 88.052,97 19.371,65 107.424,62 

Koordinator za varnost in zdravje pri 
delu 8.805,30 1.937,17 10.742,47 

Skupaj  4.685.282,38 1.030.762,12 5.716.044,50 

 
 
Tabela: Predračunska vrednost investicije po tekočih cenah v EUR (november 2015) 
 

Postavka Vrednost brez DDV DDV (22 %) Vrednost z DDV 

Izdelava idejnega projekta 20.491,80 4.508,20 25.000,00 

Odkup sosednjega zemljišča s hišo 
(Türkl) 91.600,00 20.152,00  111.752,00 

Izdelava PGD in PZI 90.163,94 19.836,06 110.000,00 

Odstranitev obstoječe telovadnice 42.120,00 9.266,40 51.386,40 

Izgradnja nove VŠD 3.727.000,00 819.940,00 4.546.940,00 

Oprema objekta 150.000,00 33.000,00 183.000,00 

Športna in gimnastična oprema dvo-
ran 400.000,00 88.000,00 488.000,00 

Zunanja in prometna ureditev 34.300,00 7.546,00 41.846,00 

Hortikulturna ureditev (ozelenitev) 3.500,00 770,00 4.270,00 

Nepredvidena dela (3 %) 130.707,60 28.755,67 159.463,27 

Projektantski in gradbeni nadzor 90.000,00 19.800,00 109.800,00 

Koordinator za varnost in zdravje pri 
delu 9.000,00 1.980,00 10.980,00 

Skupaj  4.788.883,34 1.053.554,33 5.842.437,67 

 
Načrtovana je investicija v izgradnjo večnamenske športne dvorane v Gornji Radgoni. Vrednost investi-
cije po tekočih cenah znaša 4.788.883,34 EUR brez DDV in  5.842.437,67 EUR z DDV.  
 
Alternativa 1 »brez investicije« ne zajema nikakršnih del, zato je vrednost investicije enaka nič in je ni 
potrebno izračunavati oziroma razčlenjevati.   
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6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 

 
6.1 Predhodna in spremljajoča tehnična dokumentacija 

 
Objekt, na katerega se investicija nanaša, spada med zahtevne objekte. Skladno z Zakonom o graditvi 
objektov (ZGO-1,  Ur.l. RS št.  102/2004 in 14/2005 – popravek, 92/2005 – ZJC-B, 93/2005 – ZVMS, 
111/2005 – odločba US, 126/2007, 108/2009, 20/2011 – odločba US, 57/2012, 110/2013 in 19/2015) 
mora obravnavana investicija pridobiti gradbeno dovoljenje.  
 
Zakon o graditvi objektov v 3. členu govori o pogojih za začetek gradnje. V prvem odstavku tega člena 
navaja, da se z gradnjo objekta lahko začne šele na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. V 
postopku mora upravni organ ugotoviti, da bo načrtovani objekt izpolnjeval bistvene zahteve in da z 
nameravano gradnjo ne bodo prizadete pravice tretjih in javna korist. Upravni organ nato dovoli tak-
šno gradnjo, kot je na osnovi Zakona o graditvi objektov in vsem podvrženim aktom pogojena. Prav 
tako tudi predpiše konkretne pogoje, ki jih je potrebno upoštevati pri gradnji. 
 
1.) Za pripravo dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt Izgradnja večnamenske 
športne dvorane je bila upoštevana Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicij-
ske dokumentacije na področju javnih financ (UR.l. RS, št. 60/06) ter Uredba o spremembah in dopolni-
tvah Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ (UR.l. RS, št. 54/10). 
 
2.) Pri izdelavi dokumenta identifikacije investicijskega projekta je bila upoštevana predhodno izdelana 
tehnična dokumentacija: 
 

- Idejni projekt - Večnamenska športna dvorana ob Osnovni šoli Gornja Radgona, ki ga je izdelal arhi-
tekturni biro Atelje Ostan Pavlin, urbanizem, arhitektura d.o.o., Ulica na grad 8, 1000 Ljubljana. 

 
3.) Načrtovana investicija je v skladu z naslednjimi zakoni: 

- Zakonom o graditvi objektov ZGO-1 (Ur.l. RS št.  102/2004 in 14/2005 – popravek, 92/2005 – ZJC-B, 
93/2005 – ZVMS, 111/2005 – odločba US, 126/2007, 108/2009, 20/2011 – odločba US, 57/2012, 
110/2013 in 19/2015), 

- Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Ur.l. RS št. 75/2005, 
73/2006 in 75/2007), 

- Zakonom o javnem naročanju ZJN-2 (Ur.l. RS št. 128/2006, 16/2008, 19/2010),  

- Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013), 
še posebej s prilogama 7 in 8, 

- Zakonom o urejanju prostora ZUreP-1 (Ur.l. RS št. 110/2002, 8/2003, 58/2003-ZZK-1 in 33/2007-
ZPNačrt), 

- Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja ZVO-1B (Ur.l. RS št. 70/2008) in 
ZVO-1C (Ur.l. RS št. 108/2009 in 57/2012), 

- Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.l. RS št. 37/2008, 99/2008 in 18/2013), 

- Zakonom o športu (Ur.l. RS, št. 22/98).   
 

4.) Zakon o športu (Ur.l. RS, št. 22/98) v 3. členu nalaga lokalnim skupnostim uresničevanje javnega 
interesa v športu tako, da morajo lokalne skupnosti spodbujati in zagotavljati pogoje za opravljanje in 
razvoj športnih aktivnosti ter načrtovati, graditi in vzdrževati lokalno pomembne javne športne objek-
te. 
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5.) Obravnavana investicija se izvaja na podlagi dokumentov in predpisov Občine Gornja Radgona: 

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja 
Radgona, št. 3/2015). 

 
 
6.2 Navedba in opis lokacije 

 
Izgradnja nove večnamenske športne dvorane je predvidena na mestu stare, dotrajane šolske telovad-
nice na zemljišču s parc. št. 686/1, k.o. Gornja Radgona. Gradnja nove večnamenske športne dvorane 
bo z zunanjo ureditvijo posegala še na zemljišča s parc. št. 688/1, 694/1 in 688/2-del, vse k.o. Gornja 
Radgona. Lastnik navedenih zemljišč je Občina Gornja Radgona. 
 
Lokacija načrtovane dvorane se nahaja ob OŠ Gornja Radgona, ki leži v neposredni bližini centra mesta, 
na rahlo dvignjeni vzpetini, ob cesti proti Hercegovščaku oz. Policam. Nasproti šole, na drugi strani 
Prežihove ceste, se nahaja mestno pokopališče. Pod njim pa zgodovinski kompleks dvorca Šahenturn, 
še nižje pa mestni trg z avtobusno postajo. Sicer pa OŠ obdaja relativno razpršena gradnja. Dostop na 
obravnavano zemljišče je za motorna vozila in pešce omogočen z javne ceste – Prežihove ulice na Z in 
SV strani šole, kjer sta urejeni parkirišči, na severni strani pa tlakovano vhodno dvorišče. 
 
 

 
 
 
 
6.3 Obseg in specifikacija naložbe 

 
Obravnavana gradnja večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona, ki predstavlja 
rešitev pomanjkanja pokritih športnih površin v občini, se bo v sklopu načrtovanega projekta izvedla v 
celoti in bo predstavljala zaključeno celoto.  
 
Stroške obravnavanega projekta bo predvidoma krila Občina Gornja Radgona. 
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Tabela: Ocenjena vrednosti naložbe po tekočih cenah v EUR (november 2015) 

 

Postavka Vrednost brez DDV DDV (22 %) Vrednost z DDV 

Izdelava idejnega projekta 20.491,80 4.508,20 25.000,00 

Odkup sosednjega zemljišča s hišo 
(Türkl) 91.600,00 20.152,00  111.752,00 

Izdelava PGD in PZI 90.163,94 19.836,06 110.000,00 

Odstranitev obstoječe telovadnice 42.120,00 9.266,40 51.386,40 

Izgradnja nove VŠD 3.727.000,00 819.940,00 4.546.940,00 

Oprema objekta 150.000,00 33.000,00 183.000,00 

Športna in gimnastična oprema dvo-
ran 400.000,00 88.000,00 488.000,00 

Zunanja in prometna ureditev 34.300,00 7.546,00 41.846,00 

Hortikulturna ureditev (ozelenitev) 3.500,00 770,00 4.270,00 

Nepredvidena dela (3 %) 130.707,60 28.755,67 159.463,27 

Projektantski in gradbeni nadzor 90.000,00 19.800,00 109.800,00 

Koordinator za varnost in zdravje pri 
delu 9.000,00 1.980,00 10.980,00 

Skupaj  4.788.883,34 1.053.554,33 5.842.437,67 

 
 

6.3.1 Obseg in specifikacija del 

 
Pred in pri izvedbi gradbenih del se mora investitor ravnati po Pravilniku o varstvu pri gradbenem delu. 
Poleg navedenega mora izvajalec upoštevati vse predpise in zakone o gradnji, predvsem Zakon o gradi-
tvi objektov in Pravilnik o varnem vzdrževanju in uporabi. 
 
Pred pričetkom gradnje je potrebno gradbišče zavarovati z ustreznimi zaščitnimi ograjami, signalizacijo 
in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Zavarovanje gradbišča je potreb-
no postaviti na mestih, kjer pričakujemo promet pešcev, kolesarjev in motornih vozil. 
 
Predmet investicije je izgradnja nove večnamenske športne dvorane ob osnovni šoli v Gornji Radgoni.   
 
Predmetna operacija predstavlja ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo tehnično-
tehnološko funkcijo, ima jasno opredeljene cilje in ima določen začetek in zaključek. 
 
V nadaljevanju je predstavljen predlog tehnično-tehnološke rešitve obravnavane investicije. 
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POVRŠINE IN PROSTORNINE OBJEKTA: 
 

POVRŠINE m2 

Bruto tlorisna površina 7.832,50 

- klet 2.694,20 

- pritličje 2.635,70 

- nadstropje 2.502,60 

Neto tlorisna površina 4.404,45 

- klet 2.506,95 

- pritličje 1.063,90 

- nadstropje 833,60 

Število etaž 3: K+P+1 

Zazidana površina 3.000,10 

Tlorisna velikost stavbe na stiku z zemljiš-
čem 2.867,48 

 

PROSTORNINE m3 

Neto prostornina objekta 14.868,57 

Bruto prostornina objekta 33.789,71 

 
 
UMESTITEV OBJEKTA IN ZUNANJA UREDITEV 
Nov, pravokoten volumen večnamenske športne dvorane bo na SV strani kompleksa pripet na stavbo 
OŠ, tako da se bo funkcionalno navezal na vhodno avlo šole ter se z daljšo stranico nadaljeval v smeri 
proti vzhodu. Zaradi več razlogov (velik volumen, izpostavljena lega, bližina ceste, boljši pogled v doga-
janje v dvorani, energetska varčnost in zmanjšanje fasadnih površin) bo volumen dvorane vkopan v 
zemljo. Pri tem se bo pazilo na obstoječo vegetacijo, da bo le-ta čim manj poškodovana. 
Med dvorano in cesto se bo ohranil obstoječ drevored, medtem ko bodo zunanje površine v tem pasu 
urejene za večnamensko rabo ob dvorani (posedanje, druženje, opazovanje dogajanja v dvorani, 
igra,…). Na zahodnem delu VŠD, kjer bo tudi glavni vhod vanjo, se bo zunanja ureditev navezovala na 
obstoječi glavni dostop do šole. Ta prostor se poveže v enotno vstopno ploščad, oblikovano na način, 
da omogoča zadrževanje večjega števila obiskovalcev pred dvorano, preko prehoda za pešce pa se 
navezuje na peš povezave do mestnega središča (in pokopališča). Posebej oblikovano in dodano v 
zunanji ureditvi bo ulično pohištvo – elementi za sedenje, luči, prostor za kolesa itd. Nove zasaditve so 
predvidene predvsem v smislu dopolnitve manjkajočih dreves v drevoredu ter manjšega števila nizkih 
grmovnic kot členitvenega elementa ob klopeh.  
Vzhodno od nove dvorane se bo vzpostavil nov, nadomestni dostop iz Prežihove ulice, od tod bo ob 
vzhodni stranici VŠD in šole speljan dodatni dovoz tako za napajanje VŠD, kot tudi nižje stopnje šole 
(slednji deluje že danes). Del površin ob novem objektu se tlakuje (peš povezava med glavnim in stran-
skim vstopom v dvorano), mogoča je tudi zasaditev stebrastih dreves ob objektu. Ob tem vzhodnem 
dovozu je predvidenih nekaj novih parkirnih mest, vzhodno od teh pa bo še vedno vzdolžno urejeno 
otroško igrišče. Dovoz za motorna vozila bo mogoč do ploščadi pred vhodom v VŠD in šolo (nižja sto-
pnja), od koder bo proti zunanjim igriščem šole omogočen le servisni in intervencijski dostop (omejitev 
motornega prometa je predvidena z ulično opremo).  
 
ZASNOVA OBJEKTA 
Nov objekt večnamenske športne dvorane bo velik pravokotni volumen, deloma pogreznjen pod koto 
terena. Osnovni tlorisni gabarit VŠD je sestavljen iz primarnega, osnovnega volumna objekta, ki je pra-
vilne pravokotne oblike, ter iz manjših dodatnih pravokotnih oblik pri vhodu objekta (SZ stran objekta) 
ter izpostavljenega vertikalnega volumna pri najbolj opaznem delu stavbe (na njegovem SV vogalu). 
Slednji (»stolp«, v katerem se nahaja plezalna stena), deluje kot prostorski označevalec, ki deluje kot 
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prvo prostorsko znamenje, ki ga obiskovalci dvorane (pa tudi šole) doživimo pri približevanju objektu 
(iz smeri mesta tako peš, kot tudi iz avtomobila). 
Objekt bo deloval na treh nivojih: kletnem, pritličnem in nadstropnem. Na teren bo postavljen tako, da 
se bo njegova kota ± 0,00 m navezovala na koto pritličja OŠ. Kota same dvorane bo za -4,20 m nižje, 
medtem ko bo zgornja etaža na koti +3,45 m. 
Maksimalne dimenzije stranic osnovnega volumna objekta (pravokotnika) so: 54,10 m x 45, 50 m.  
Maksimalna višina: dvorana 8,80 m, stolp (s plezalno steno) 12,00 m. 
 
FUNKCIONALNA ZASNOVA OBJEKTA 
Dostop v novi objekt bo omogočen preko glavnega vhoda s severozahodne strani preko večjega vhoda 
v pritličju, preko internega dostopa iz šole direktno v objekt na nivoju pritličja na JZ vogalu dvorane ter 
preko stranskega vhoda na V fasadi, ki bo namenjen zunanjim uporabnikom. Servisni vhod bo speljan 
tudi preko zunanje klančine na J strani objekta direktno v klet. Z nivoja pritličja v eksterierju se bo skozi 
vzdolžne odprtine lahko spremljalo športni program v dvorani. 
Vsi trije nivoji dvorane bodo povezani tako z dvema stopniščema, z izvlečnimi tribunami, kot tudi z 
dvigalom. Pritlični in kletni nivo pa bosta na zunanji strani objekta povezana še s klančino. 
 
IZPIS PROSTOROV: 
 

PROSTORI DVORANE_KLET Površina (m2) 

igralni prostor 1.451,45 

stopnišče 17,60 

stopnišče 17,60 

prva pomoč 7,75 

pisarna zapisnikar 7,75 

čistila/pralnica/sušilnica 10,20 

pisarna pedagogi 29,55 

kopalnica (pedagogi/sodniki) 7,15 

šolska garderoba (Ž) 18,85 

šolska garderoba (Ž) 20,25 

tuši 6,85 

WC (Ž) 12,45 

predprostor 10,30 

WC (M) 12,10 

šolska garderoba (M) 19,45 

šolska garderoba (M) 20,25 

tuši 6,85 

klubska garderoba - domači 32,40 

WC 5,50 

tuši 7,35 

klubska garderoba - gosti 28,80 

WC 5,35 

tuši 6,80 

garderoba sodniki 22,70 

tehnični prostor 17,60 

predprostor 40,60 

predprostor 48,60 

klubski hodnik 26,40 

čisti šolski hodnik 37,60 

receptor/vzdrževalec 7,15 



 

 

DIIP – Izgradnja večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona                                                  stran 28 od 50 
 

ozvočenje/razsvetljava 8,40 

plezalni vrtec 39,55 

skladišče opreme 1 35,20 

skladišče opreme 2 35,90 

skladišče opreme 3 42,55 

skladišče opreme 4 45,55 

skladišče opreme 5 (gimnastika) 85,15 

shramba bar/kuhinja 8,40 

razdelilna kuhinja 9,15 

predprostor 9,60 

dvigalo 7,85 

uvozna rampa 168,00 

dostavni plato 46,40 

Skupaj KLET 2.506,95 

 
 

PROSTORI DVORANE_PRITLIČJE Površina (m2) 

stopnišče 17,60 

stopnišče 17,60 

strojni jašek 7,75 

strojni jašek 7,75 

sanitarije gledalci (M) 32,15 

fitnes/večnamenski prostor 88,30 

sanitarije gledalci (Ž/invalidi) 27,80 

tehnični prostor 13,90 

vhodna avla 68,30 

recepcija/garderoba 29,90 

bar 20,30 

dvigalo 7,85 

hodnik 141,80 

vhodna avla 32,30 

stalne tribuna 96,50 

stalne tribune 105,00 

galerija 304,30 

plezalna stena 44,80 

Skupaj PRITLIČJE 1.063,90 

 
 

PROSTORI 
DVORANE_NADSTROPJE 

Površina (m2) 

stopnišče  17,60 

stopnišče 17,60 

strojni jašek 7,75 

strojni jašek 7,75 

pisarna (klub) 64,50 

pisarna (klub) 25,00 

sejna soba/učilnica/komentatorji 75,15 

fitnes 112,70 

WC (Ž) 6,50 

WC (M) 6,50 
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hodnik 129,40 

galerija 310,65 

dvigalo 7,85 

plezalna stena (prostor) 44,65 

Skupaj NADSTROPJE 833,60 

 
 
OBLIKOVNA ZASNOVA OBJEKTA 
Objekt je koncipiran tako, da ustvarja lahko in strukturirano ter teksturirano leseno fasadno opno, ki se 
»povezne« preko nosilnih konstrukcij in se manifestira kot sicer velik, a mehak lesen volumen. Fasadna 
opna ima svojo »globino«, zato se v soncu na njej pojavi igra svetlobe in sence, kar ustvari videz relief-
nosti. Objekt se doživlja kot kompakten, enovit in celovit volumen, pri katerem se le na območju jav-
nega parterja v eksterierju (torej na severni fasadi) vanj zareže dolga, pritlična, steklena horizontalna 
odprtina, ki na ta način vzpostavi kompozicijsko napetost med polnim volumnom in praznim transpa-
rentnim elementom. Ta rez hkrati spusti dodatno svetlobo v interier ter povabi poglede zunanjih obis-
kovalcev v notranjost objekta (kar je tudi namen »odprte« športne dvorane, ki naj staro in mlado nav-
dušuje za šport in rekreacijo). Drugi element, ki prekine kontinuirani fasadni plašč dvorane, je vertikalni 
stolp na SV vogalu objekta (v njem se nahaja plezalni stolp), pri katerem se tekstura fasadne opne 
spremeni, dodane pa so tudi okenske odprtine (oz. svetlobniki). 
 
KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA OBJEKTA 
TEMELJI: konstrukcija nove športne dvorane bo postavljena na nove točkovne in pasovne armiranobe-
tonske temelje. 
NOSILNA KONSTRUKCIJA: nosilno konstrukcijo novega objekta tvorijo primarni nosilni AB stebri, 
dimenzij 40 x 80 cm in 40 x 40 cm, ki potekajo od kleti do strehe in nosijo primarne lepljene lesene 
strešne nosilce. Stebri so razporejeni na projektni mreži 5,10 m osno in so vpeti in povezani z vencem 
AB plošč (debeline 16 cm) nad kletjo in pritličjem. Vkopani zidovi v kleti so armiranobetonski, debeline 
30 cm. K nosilni konstrukciji spadajo tudi masivna stopnišča iz AB sten debeline 20 cm. 
 
STENE, STROPOVI 
ZIDOVI: vkopani zidovi kletne etaže so armiranobetonski, debeline 30 cm, z zunanje strani obdani z 20 
cm termoizolacije in hidroizolacijo z zaščito. Vse ostale stene, fasadne ali notranje, so lesene v letvano-
montažnem sistemu z vmesno izolacijo. Predelne stene so debeline skupaj 20 cm, zunanje fasadne 
stene so skupne debeline 50 cm vključno z izolacijo, dodana je prezračevana lesena fasada. 
OSTREŠJE-STREHA: novo ostrešje je ravna streha s tehničnim naklonom, ki ustreza načinu odvajanja 
vode s strehe. V osnovi je streha izvedena iz lesenih lepljenih primarnih nosilcev, dimenzije 22 x 240 
cm. Na primarne nosilce se izvede lesene strešne panele z izolacijo, skupne debeline 30 cm (ali vmesni 
sekundarni leseni nosilci, dimenzije 10/60 cm). Na strešne panele se izvede sistem ravne strehe z zak-
ljučnim slojem ekstenzivne ozelenitve. 
 
HIDROIZOLACIJA IN TOPLOTNA IZOLACIJA 
Zunanji zidovi objekta so toplotno izolirani s toplotno izolacijo min. 20 cm in izolacijo skrito med letva-
nim sistemom sten – cca. 16 cm. Streha je izolirana v sklopu lesenih panelov strehe, ki vključujejo tudi 
izolativni del in so debeline 30 cm. Na strehi se glede na izračun gradbene fizike po potrebi vgradi 
dodatno izolacijo, če to zahtevajo izračuni.  
V kleti se izolacija izvede tudi pod talno ploščo tlaka v debelini 25 cm in pod estrihom dodatnih 10 cm. 
 
FASADA 
Fasadna obloga bo v duhu trajnostne zasnove objekta izvedena v lesu (tudi v kontekstu zelenega jav-
nega naročanja), predvidoma v domačem macesnu, ki se ne tretira in se prepusti naravnemu staranju 
(posivi). 
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Lesena fasada objekta bo prezračevana in izvedena v vertikalni postavitvi/rastru letev. Le na delu obje-
kta, ki je višji (na SV vogalu stavbe) ter na delu, kjer je dvigalo, bo lesena izvedba v horizontalni postavi-
tvi. 
 
OKNA IN VRATA 
Okna se na stavbi pojavljajo predvsem v pritličnem delu, in sicer na S in na J fasadi, prav tako je s ste-
klom izdelana vhodna avla. Ta razmestitev oken omogoča vpogled od zunaj v notranjost stavbe in tako 
omogoča stik z mimoidočimi in razkriva identiteto stavbe. 
Okna so na stavbi tudi v 1. nadstropju, vendar je preko njih izvedena letvana fasada, tako da so že del-
no zastrta proti sončnemu sevanju. Steklenih površin je na S fasadi več kot na J. 
 
TLAKI 
Tlaki so povečini izvedeni v klasičnem parketu, športna površina je sestavljena po principu športnih 
tlakov. Keramika se nahaja v tehničnih prostorih ter sanitarijah in prostorih pralnice in čistil. Stene v 
objektu so povečini obdelane z leseno oblogo, razen v prostorih s keramiko, kjer je keramika tudi po 
stenah. Stropi so povečini iz lesenih oblog, vključno s stropom dvorane. Stropi v zaprtih hodnikih so 
obdelani z izravnalno maso in pobeljeni. 
 
STROJNE INSTALACIJE 
Za predmetni objekt so predvideni naslednji sistemi ogrevanja in hlajenja: 

- talno ogrevanje, 

- toplozračno ogrevanje in hlajenje, 

- hlajenje preko VRV sistema. 
Kot vir za pripravo ogrevne vode je predvidena priključitev na obstoječo kogeneracijsko kotlovnico v 
sklopu osnovne šole. Za pokrivanje toplotnih dobitkov se predvidi VRV sistem in priprava zraka v prez-
račevalnih napravah z integriranimi toplotnimi črpalkami v samih prezračevalnih napravah. 
Za zagotavljanje racionalne porabe ogrevne energije v talnem ogrevanju in za nastavitev temperature 
prostora so predvideni prostorski termostati s povezavo na termo pogone v podometnih omaricah za 
nastavitev želenih temperatur. 
Za potrebe pokrivanja toplotnih izgub in dobitkov v pisarniških prostorih in kabinetih je predviden 
samostojni VRV sistem, ki povezuje in nadzoruje zunanjo enoto s serijo notranjih enot ter tako kontro-
lira in uravnava notranjo temperaturo prostorov. Osnovni vir hlajenja in ogrevanja bo plin R410a, ki se 
preko zunanje enote in povezovalnih hladilnih cevi ustreznih dimenzij dovaja do notranjih enot. 
Regulacija ogrevne vode je predvidena v sklopu toplotne razdelilne postaje in se regulira v odvisnosti 
od zunanje temperature zraka in temperature ogrevne vode v dovodu in povratku. 
Za prezračevanje dvorane, tribun, garderob, sanitarij v kleti, pisarn v nadstropju, fitnesa, hodnikov in 
pomožnih prostorov so na strehi objekta predvidene dovodno odvodne prezračevalne naprave, 
opremljene z grelnikom, filtracijo in rekuperacijo. Prezračevanje ostalih sanitarij je predvideno s pomo-
čjo odvodnega ventilatorja, kanalskega razvoda in prezračevalnih ventilov. Dovod nadomestnega zraka 
bo skozi izenačevalne vratne rešetke ali spodrezana vratna krila iz sosednjih prostorov. 
Objekt bo priključen na obstoječe vodovodno omrežje. Zaradi lokacije novega objekta je predvidena 
prestavitev obstoječega vodovoda, ki poteka po parceli predvideni za gradnjo predmetnega objekta. 
Objekt bo priključen tudi na obstoječo prilagojeno kanalizacijsko infrastrukturo. 
Od priključka sanitarne vode je predviden razvod vode pod stropom in v tlaku posamezne etaže na 
sanitarne elemente. Priprava tople vode so bo vršila preko obstoječe kotlovnice celotnega kompleksa 
in solarnih sprejemnikov toplote. 
Za splakovanje sanitarnih kotličkov in pisoarjev je predvidena uporaba deževnice, ki se bo zbirala v 
rezervoarju volumna 40.000 l. Razvod je predviden preko črpalčnega sistema v strojnici po tlaku posa-
mezne etaže do sanitarnih elementov.    
  
Natančen popis del se bo izvedel v fazi izdelave PGD in PZI. 
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6.4 Varstvo okolja 

 
Obravnavana investicija Izgradnja večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona ne 
bo imela negativnih vplivov na okolje in prostor. Obravnavane pokrite športne površine bodo po kon-
čani investiciji v bistveno boljšem stanju kot so sedaj, pa tudi razmere za izvajanje športnih dejavnosti v 
njih se bodo bistveno izboljšale. 
 
Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur.l. RS, št. 
78/2006): 
3. člen – obvezna presoja vplivov na okolje: ni potrebna; 
4. člen – presoja vplivov na okolje zaradi obsega posega: ni potrebna. 
 
V skladu z zgoraj navedenimi členi iz Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti preso-
jo vplivov na okolje (Ur.l. RS št. 78/2006) za predvideni poseg v prostor ni potrebno izvesti celovite 
presoje vplivov na okolje.  
 
Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana vsa izhodišča varstva okolja: 
 
Izhodišče:  

 Učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin) 
Ukrep:  

 s predvideno gradnjo se ne sme poslabšati kakovost obstoječega stanja kakovosti podtalnice in 
vodnjakov pitne vode, kar se doseže z ustreznimi gradbeno tehničnimi ukrepi, z ustreznim načinom 
gradnje in vzdrževanjem po končani gradnji (Zakon o vodah Ur.l. RS št. 67/02, 110/02); 

 po izkopu v raščenem terenu se v  zadnjih 20 cm zasuje s humusom, pri izkopu v makadamskem 
cestišču ali asfaltu pa v prvotno stanje. Vse poškodovane površine in objekte je potrebno obnoviti 
v prvotno stanje - parkovne površine, poti ipd. (Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS 110/02); 

 pri javni razsvetljavi se bodo upoštevale mejne vrednosti za svetlost po določenih vrednostih  Ure-
dbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/07) z namenom zmanj-
šanja svetlobnega onesnaževanja okolja zaradi varstva narave, bivalnih prostorov pred bleščanjem 
ter zaradi zmanjšanja rabe električne energije: 

– stopnja zmanjševanja svetlobnega onesnaževanja, 
– mejne vrednosti za osvetljenost in svetilnost, ki jo povzročajo v varovanih prostorih stavb,  
  naprave zaradi zunanje razsvetljave, 
– mejne vrednosti za delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, 
– prepovedi uporabe, če seva svetlobo v obliki svetlobnih snopov proti nebu ali proti površi- 
   nam, ki svetlobo odbijajo proti nebu, 
– ukrepi zmanjševanja emisije svetlobe v okolje. 

 
Izhodišče:  

 Okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, 
zmanjšanje končnih odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov). 

Ukrep:  

 Pri izgradnji bodo nastajale različne vrste odpadkov, zato mora biti zbiranje, prevažanje in odlagan-
je le teh v skladu s predpisi iz tega področja; 

 Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS št. 84/98, 45/00, 20/01, 
13/03, 41/04); 

 Pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji (Ur.l. RS št. 85/98, 50/01); 

 Pravilnik o odlaganju odpadkov (Ur.l. RS št. 5/00, 41/04, 43/04, 32/06). 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200781&stevilka=4162
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Izhodišče:  

 Trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza) 
Ukrep:  

 V času gradbenih del je pričakovati določene hrupne dejavnosti, povezane z gradbiščem, vendar 
vplivi načrtovane izgradnje ne bodo povzročali prekomerne ravni hrupa. Upoštevati  je potrebno 
normative o varstvu pred hrupom, kot to določa Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju 
(Ur.l. RS št. 45/95); 

 trajnostni prostorski razvoj se zagotavlja z usklajevanjem razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami  
v prostoru tako, da se ob upoštevanju obstoječih kakovosti naravnih, grajenih in drugače ustvarje-
nih sestavin prostora ter prepoznavnosti krajine, dosega racionalna raba prostora za posamezne 
dejavnosti (Zakon o urejanju prostora, Ur.l. RS št. 33/07). 

 
Izhodišče:  

 Zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil in ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to pot-
rebno) 

Ukrep:  

 v času gradnje v sušnem in vetrovnem vremenu je pričakovati prašenje z gradbišča v okolico, saj bo 
gradnja potekala na odkriti površini. Z namakanjem transportnih poti in servisiranjem gradbene 
mehanizacije ter omejitvijo hitrosti vozil na cesti lahko prašenje omilimo. 

Pri izdelavi lokacijske dokumentacije so bili upoštevani naslednji predpisi s področja varstva pred poža-
rom: 

 Zakon o varstvu pred požarom (Ur.l. RS št. 87/01, 110/02, 105/06); 

 Pravilnik o požarnovarstvenih zahtevah, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi PIA, pri projekti-
ranju, gradnji, rekonstrukciji in vzdrževanju objektov (Ur.l. RS št. 42/85, 31/04); 

 
Sklepna ocena sprejemljivosti: obravnavani so bili možni vplivi na sestavine okolja s poudarkom na  
vodah, hrupu, svetlobnem onesnaževanju, vibracijah in raznih emisijah v zrak. Izgradnja večnamenske 
športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona je sprejemljiv poseg v okolje, v kolikor se bodo upoš-
tevale vse navedene zahteve. 
 
OPIS VPLIVNEGA OBMOČJA 
 
Obravnavana operacija »Izgradnja večnamenske športne dvorane« ne bo imela negativnih vplivov na 
okolje in bo učinkovita pri izrabi naravnih virov, okoljsko učinkovita in bo zagotavljala trajno dostop-
nost. 
 
Geologija in geomehanske karakteristike: največji vpliv na tla bo v času gradbenih del, ko lahko na 
območju gradbišča pričakujemo povečano onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih strojev in upora-
be gradbenih materialov. V tem času obstaja tudi največja nevarnost, da zaradi nepredvidenih dogod-
kov ali neustreznega vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije, pride do kontaminacije tal (na pri-
mer pri morebitnem razlitju olj ali drugih naftnih derivatov oziroma njihovih sintetičnih nadomestkov). 
Zato naj se v primeru izlitja onesnažena zemljina odstrani in ustrezno deponira na zato pooblaščenih 
mestih. Za odvoz onesnažene zemljine naj poskrbi podjetje pooblaščeno za odvoz nevarnih odpadkov. 
Ocenjujemo, da je to tveganje pri ustrezni organizaciji gradbišča in ustreznem vzdrževanju gradbene in 
strojne mehanizacije nizko. 
Zagotovilo se bo ustrezno skladiščenje in manipulacija z nevarnimi snovmi, kot naftni derivati, olja, 
maziva in drugo skladno s Pravilnikom o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena  skladišča ter 
transportne naprave za nevarne in škodljive snovi (Ur.l. SRS. št. 3/79). Gradbišče bo organizirano tako, 
da bo verjetnost onesnaženja zmanjšana na najnižjo možno mero. 
 
Hrup in vibracije: obremenjevanje okolja s hrupom bo predvidoma največje v času zemeljskih del, ko 
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bodo viri hrupa gradbena mehanizacija. Vir hrupa bo zgolj občasen ter bo najbolj moteč za najbližje 
stanovanjske objekte, medtem ko za širše območje ne bo občuten. Ker gre za začasen poseg v prostor, 
ni pričakovati večjega vpliva na obremenjenost okolja.  
Pri obremenjevanju okolja s hrupom je potrebno upoštevati določila Uredbe o ocenjevanju in urejanju 
hrupa v okolju (Ur.l. RS št. 121/04) ter Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS št. 
105/05). 
Dela na gradbišču bodo potekala v dnevnem terminu, kar pomeni, da v nočnem času hrupa ne bo. Prav 
tako bo izvajalec gradbeno obrtniško inštalacijskih del skrbel za tehnično opremljene stroje in opremo 
za zmanjševanje hrupa in za protihrupno zaščito.  
 
Odpadki: Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 41/04-ZVO-1) določa, 
da mora povzročitelj onesnaževanja upoštevati vsa pravila ravnanja z odpadki, ki so potrebna za prep-
rečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti za okolje, in za zagotovitev pre-
delave nastalih odpadkov ali njihovo varno odstranitev, če predelava ni mogoča.  
V času gradbenih del je pričakovati nastajanje manjših količin nevarnih odpadkov, predvsem kot posle-
dica vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije ter nepredvidenih dogodkov, ki predstavljajo poten-
cialno nevarnost za onesnaževanje okolja pri nepravilnem ravnanju z njimi: 
- odpadna olja (odpadna hidravlična olja, iztrošena motorna, strojna in mazalna olja), 
- prazna oljna embalaža, čistilne krpe, z olji onesnažena zemlja in vpojni material ter 
- odpadne baterije oziroma akumulatorji. 
Odpadke je potrebno zbirati ločeno ter jih nato predati organizacijam, ki imajo pooblastilo za ravnanje 
s tovrstnimi odpadki. Pri ustrezni organizaciji gradbišča, ki bo vključevala tudi ustrezno zbiranje in 
odvoz odpadkov z območja gradbišča na ustrezno mesto oziroma deponijo je možnost škodljivih vpli-
vov na okolje majhna. Če hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ne bo mogoče na grad-
bišču, bo investitor zagotovil, da bodo izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagali neposredno 
po nastanku v zabojnike, ki bodo nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in bodo prirejeni za odvoz 
gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja. Po končanih gradbenih delih teh odpadkov ne bo. 
 
Emisije v zrak:  vpliv na zrak bodo v času gradbenih del predstavljale povečane emisije izpušnih plinov 
in dvigovanje prahu s ceste zaradi gradbene mehanizacije (transportna vozila za dovoz gradbenega 
materiala in opreme, stroji za odkop, planiranje in temeljenje…). Ocenjujemo, da vpliv ne bo velik in je 
tako zanemarljiv.  
Povečano bo tudi prašenje zaradi premikov gradbenih strojev in rušenj. Dovoljene vsebnosti prašnih 
delcev v zraku določa Uredba o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zra-
ku (Ur.l. RS št. 52/02, 18/03). Vozne makadamske površine se bodo zato redno močile. 
 
Požarna varnost:  upoštevani so bili naslednji predpisi s področja varstva pred požarom: 

- Zakon o varstvu pred požarom (Ur.l. RS št. 71/93) 
- 22. člen Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS št. 71/93) 
- pravilnik o požarnovarstvenih zahtevah, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi PIA, pri projekti-

ranju, gradnji, rekonstrukciji in vzdrževanju objektov (Ur.l. RS št. 42/85) 
- projekta dokumentacija mora biti izdelana skladno z določili 23.čl. Zakona varstva pred požarom 

(Ur.l. RS št. 71/93) 
Predvidena gradnja, ob upoštevanju dobre gradbene prakse in izvedbe ter obratovanje objekta, ne 
bosta vplivala na zmanjšanje požarne varnosti sosednjih objektov. Gradnja objekta upošteva, da bo: 
- nosilna konstrukcija objektov v okolici nameravane gradnje določen čas ohranila svojo nosilno 

sposobnost, 
- omejila možnost širjenja požara na objekte v okolici nameravane gradnje, 
- omogočila osebam v objektih v okolici nameravane gradnje, da objekt zapustijo in da bo omogoče-

na varnost reševalnih ekip. 
 

Mehanska odpornost in stabilnost: gradnja obravnavanih odsekov  trase med in po gradnji ne bo vpli-

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199884&stevilka=4330
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200045&stevilka=2092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200120&stevilka=1138
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200313&stevilka=562
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200441&stevilka=1694
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vala na mehansko odpornost in stabilnost sosednjih objektov. Gradnja objekta ne bo povzročila: 
- porušitve celotnega objekta ali dela objekta v okolici nameravane gradnje, 
- deformacij, večjih od dopustne ravni, 
- škode na delih objektov v okolici nameravane gradnje ali na njihovi napeljavi in vgrajeni opremi 

zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije, 
- škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok. 
 
Higienska in zdravstvena zaščita: med gradnjo in po končani gradnji v okolico ne bodo uhajali strupeni 
in nevarni plini ter ne bo emisij nevarnega sevanja. Ureditev zunanjih površin objekta upošteva, da: 
- ne bodo uhajali strupeni plini,  
- v zrak ne bodo uhajali nevarni delci ali plini, 
- ne bo emisij nevarnega sevanja, 
- ne bo onesnaženja ali zastrupitve vode in tal, 
- ne bo napačnega odstranjevanja odpadnih voda, dima, trdnih ali tekočih odpadkov, 
- ne bo prisotna vlaga v objektih v okolici nameravane gradnje ali na površinah znotraj njih, 
- ne bo nedovoljenih osenčenj nepremičnin v okolici. 

 
Varnost pri uporabi: med gradnjo bo gradbišče označeno in zavarovano. Delavci na gradbišču se mora-
jo držati navodil varstva pri delu. 
Gradnja objekta upošteva, da v okolici nameravane gradnje na nepremičninah ne bo prihajalo ob dobri 
praksi gradbenih del do nesprejemljivega tveganja za nastanek nezgod, kot so: zdrs, padec, trčenje, 
udar električnega toka in poškodbe zaradi eksplozije. 
 
Energija in ohranjanje toplote: med gradnjo in po izgradnji ne bo vpliva na povečanje porabe energije 
pri obratovanju sosednjih objektov. 
 
Tabela:  Predvideni vplivi na okolje 
 

Elementi  
okolja 

Predvideni vplivi 

Med gradnjo Po izvedbi  

Voda in tla - onesnaževanje tal zaradi emisij gra-
dbenih strojev 

- nevarnost kontaminacije tal z razlit-
jem olj ali naftnih derivatov  

- ni negativnih vplivov na 
vodo   

Zrak - povečane emisije izpušnih plinov  
- dvigovanje prahu zaradi rušitvenih 

in gradbenih posegov 

- ni negativnih vplivov na 
okolje, 

Hrup - hrup zaradi gradbene mehanizacije, 
rušitvenih del in dostave ter odvoz 
materiala ter tovornega prometa,  

- ni negativnih vplivov, razen 
ob prireditvah, kar pa se 
ureja z zakonskimi regulati-
vami 

Odpadki - nastajanje manjših količin nevarnih 
odpadkov  

- nastanek manjših količin nenevarnih 
gradbenih odpadkov 

- med obratovanjem ni pred-
videnih odpadkov 

- odvoz nenevarnih komu-
nalnih odpadkov skladno z 
občinskim odlokom 

 
Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov na okolje: ocenjujemo, da pri izvedbi investicije ne bo 
prišlo do stroškov za odpravo negativnih vplivov na okolje.  
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Nova športna dvorana v Gornji Radgoni bo po izvedbi načrtovanih del izpolnila vse predpisane 
standarde. Z ustrezno izbiro naravi in človeku prijaznih materialov, ki bodo vgrajeni v dvorano, bodo 
njenim uporabnikom omogočeni ustrezni kakovostni pogoji bivanja. Z operacijo se bo občutno vplivalo 
na izboljšanje okolja, saj se bo stari, dotrajani ter zdravstveno, gradbeno in energetsko povsem 
neprimeren objekt nadomestil z okoljsko učinkovitim objektom, ki bo v fazi obratovanja minimalno 
obremenjeval okolje. Novi objekt bo izkazoval zmanjšano porabo energije preko upoštevanja 
nizkoenergijskega standarda, manjše emisije toplogrednih plinov ter boljšo kakovost bivanja z 
upoštevanjem meril biologije gradnje (naravni materiali, ustrezno prezračevanje, osvetljevanje) in rabo 
obnovljivih virov energije. 
 
     
6.5 Kadrovsko organizacijska shema 

 
Za izvedbo investicije bo Občina Gornja Radgona ustanovila projektno skupino, kjer bo vsak posamez-
nik imel natančno določeno nalogo in bo za izvedbo le-te strokovno podkovan. Projektna skupina se 
ustanovi s sklepom župana in vodi, koordinira in nadzoruje potek investicije po posameznih aktivnos-
tih. Vodja projekta bo odgovoren za izvedbo investicije. Njegove naloge bodo pravočasno pridobivanje 
dokumentacije, spremljanje in koordiniranje izvajanja investicije ter ukrepanje v primeru odstopanj, 
vrednotenje uresničenih aktivnosti glede na zastavljene cilje in drugo. 
 
Na osnovi izdelane projektne dokumentacije bodo po predpisanem postopku javnega razpisa izbrani 
izvajalci gradbeno-obrtniških del in gradbenega nadzora ter varnostnega načrta in varnostni koordina-
tor. Investitor predvideva, da bo za nadzor nad gradnjo in izvajanje posameznih drugih aktivnosti pri 
vodenju oziroma spremljanju investicije, ki jih ne bo izvajal sam, poveril za to usposobljeni organizaciji, 
izbrani na osnovi javnega razpisa. 
 

                 
 
Pri izvajanju investicije vodja projekta s projektno skupino ter inženirjem (nadzornikom) nadzoruje, 
vodi in načrtuje posamezne aktivnosti izvajanja del izvajalcev. Hkrati tudi strokovno nadzoruje izvedbo 
projekta, izdelavo tehnične dokumentacije in tehničnega pregleda. Po uspešno opravljenem tehničen 
pregledu bo sledila primopredaja uresničenega projekta naročniku. 
 
Za potrebe priprave investicijske dokumentacije je vključen javni zavod PORA, razvojna agencija Gornja 
Radgona. 
 
 
 
6.6 Terminski plan  

 
Oddajo del je potrebno oddajati v skladu z Zakonom o javnem naročanju – uradno prečiščeno besedilo 
– ZJN-2-UPB5 (Ur.l. RS, št. 12/13) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročan-
ju – ZJN-2E (Ur.l. RS, št. 19/14). 
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Okvirni terminski plan izvajanja aktivnosti operacije »Izgradnja večnamenske športne dvorane« 
 

 
POSTAVKA/LETO 

2015 2016 2017 2018 

Izdelava in potrditev 
DIIP 

 
   

Uvrstitev v NRP     

Izdelava predinvesticij-
ske zasnove 

 
   

Izdelava in potrditev IP     

Odkup sosednjega 
zemljišča 

 
   

Izdelava PGD in PZI ter 
pridobitev gradbenega 
dovoljenja 

 

 

 
 
  

Javni razpis za izbor 
izvajalcev GOI del 

 
   

Odstranitev obstoje-
čega objekta, gradnja 
nove VŠD  

 

   

Nakup in postavitev 
notranje opreme 

 
   

Zunanja in prometna 
ureditev z ozelenitvijo 

 
   

Gradbeni nadzor     

Varnostni načrt      

Varnostni koordinator     

Informiranje javnosti     

Kvalitetni in tehnični 
pregled s pridobitvijo 
uporabnega dovoljenja 

 

   

Končni obračun     

Prenos med osnovna 
sredstva 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.7 Predvideni viri financiranja 
 
Predmetna investicija v primeru alternative 2 – Izgradnja večnamenske športne dvorane se bo predvi-
doma financirala iz občinskega proračuna Občine Gornja Radgona.  
 
 
6.8 Ekonomska upravičenost investicije 
 
Pri izdelavi finančne analize je bila uporabljena metoda diskontiranega denarnega toka. Uporabljeno 
referenčno obdobje projekta (ekonomska doba) je 15 let po zaključku gradnje. 
 
Pri izračunu finančne analize smo uporabili predračunsko vrednost investicije po stalnih cenah z DDV in 
priporočeno ekonomsko dobo projekta v skladu z Navodili za uporabo metodologije pri izdelavi analize 
stroškov in koristi. Za oceno vrednosti investicije po tekočih cenah je bila upoštevana ocenjena pov-
prečna letna inflacija iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2015 po UMAR-ju, ki za leto 2016 pred-
videva 0,8 % inflacijo in za leto 2017 1,4 % inflacijo. 
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Diskontna stopnja, ki smo jo uporabili pri izračunih, je priporočljiva 7% realna finančna diskontna sto-
pnja.  
 
Ekonomske analize so izdelane v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo inves-
ticijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/06) ter Uredbo o spremembah in 
dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 54/10). 
 
Cilji finančne analize  
Cilj finančne analize projekta je ocena finančne donosnosti naložbe. 
Ker je projekt šele v fazi idejnega projekta, vsi nadaljnji izračuni temeljijo na ocenjenih vrednostih na 
osnovi pridobljenih podatkov primerljivih dvoran v Sloveniji (Kidričevo, Zlatorog,…). 
 
Predpostavke pri izdelavi finančne analize 
Finančno analizo je za take vrste investicij sicer izdelati zelo nehvaležno, saj je gre za investicijo v javno 
infrastrukturo, ki poleg finančnih učinkov prinaša predvsem družbeno-ekonomske učinke, ki pomem-
bno vplivajo na blaginjo celotne družbe. Te vrste investicij načeloma prinašajo le stroške vzdrževanja, 
vendar pa bo v tem primeru investicija prinesla tudi prihodke, ki si jih investitor lahko obeta od trženja 
nove večnamenske športne dvorane. Osnovni cilj investitorja je, da se s prihodki v čim večji meri pokri-
jejo stroški obratovanja in vzdrževanja objekta. Za oceno prihodkov je v nadaljevanju predstavljena 
analiza tržnih možnosti, na podlagi katere smo ocenili višino prihodkov v ekonomski dobi projekta. 
 
6.8.1 Analiza tržnih možnosti 

 
ANALIZA KUPCEV 
Na področju občine Gornja Radgona sta registrirani dve osnovni šoli in sicer Osnovna šola dr. Antona 
Trstenjaka Negova, ki jo v šolskem letu 2015/2016 obiskuje 108 učencev in Osnovna šola Gornja Rad-
gona, v okviru katere deluje matična šola s 510 učenci v 24 rednih oddelkih in 7 oddelkih podaljšanega 
bivanja ter podružnična šola za učence s prilagojenim programom z 20 učenci. Med leti 2010 in 2014 je 
bilo v šolskem okolišu Osnovne šole Gornja Radgona rojenih med 63 in 72 otrok, ki imajo tukaj tudi 
stalno bivališče. Vsako leto pa se v šolo vpiše v povprečju tudi med 10 in 15 % populacije otrok iz dru-
gih šolskih okolišev. V naslednjih dveh letih bosta šolo zapustili najmanjši generaciji učencev (44 in 50 
učencev). Obe osnovni šoli sta vključeni v slovensko mrežo zdravih šol, ki promovirajo zdravje, h kate-
remu prav gotovo veliko pripomore ukvarjanje z različnimi športnimi dejavnostmi. Poleg obeh osnov-
nih šol deluje na območju občine Gornja Radgona tudi veliko število različnih športnih združenj. Iz 
podatkov o realiziranem Letnem programu športa za leto 2014 Občine Gornja Radgona je razvidno, da 
je v športna društva v občini včlanjenih 1207 športnikov, 264 je športnikov, ki so vključeni v tekmovalne 
sisteme. V občini so štirje izvajalci kakovostnega programa športa otrok, v katere je vključenih 192 
udeležencev ter trije izvajalci kakovostnega programa športa mladine, v katere je vključenih 33 udele-
žencev. V okviru športne rekreacije je skupno 30 programov redne vadbe s 1590 udeleženci ter 11 
športno rekreativnih prireditev s 1721 udeleženci. V programe redne vadbe kakovostnega športa je 
vključenih 225 udeležencev, trije izvajalci v občini pa izvajajo programe za vrhunske športnike v indivi-
dualnih športnih panogah, v katere je vključenih 5 udeležencev. Mnogi od naštetih dosegajo zavidljive 
rezultate ne samo na regionalni, pač pa tudi na državni in mednarodni ravni. Na žalost pa predvsem v 
zimskih mesecih nimajo možnosti treningov v pokritih prostorih, zato si organizirajo treninge v sosed-
njih občinah, nekateri tudi preko meje, v sosednji Avstriji. Ob klubih in športnih združenjih deluje v 
občini tudi veliko število neregistriranih rekreativnih športnih skupin, ki za svojo vadbo prav tako pot-
rebujejo kakovostne prostore, predvsem v zimskem času, ko je možnost vadbe na odkritih športnih 
površinah omejena. 
Torej, ciljni uporabniki oz. kupci so celotni prebivalci občine Gornja Radgona s širšo okolico, pa tudi 
potencialni uporabniki iz sosednje avstrijske občine Bad Radkersburg, saj lahko trdimo, da bo dvorana 
zaradi svojih karakteristik in sodobne opreme zagotovo privlačna in zanimiva širše v regiji. V njej bo 
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mogoče organizirati tudi tekmovanja na državni ravni, pa tudi na mednarodni ravni. V poletnih mese-
cih, ko dvorana po pričakovanjih ne bo polno zasedena, pa lahko računamo, da bo le-ta zanimiva tudi 
za izvajanje priprav profesionalnih klubov na državnem nivoju in državnih reprezentanc. 
 
ANALIZA KONKURENCE 
Največjo konkurenco načrtovani športni dvorani bi lahko predstavljali športni dvorani v Radencih in v 
Apačah. Sicer je tudi širše v regiji veliko športnih dvoran, predvsem prav tako ob osnovnih šolah, ven-
dar smo mnenja, da te dvorane ne predstavljajo neposredne konkurence načrtovani dvorani v Gornji 
Radgoni, saj so za izvajanje rekreativnih oblik športa preveč oddaljene, prav tako vsak klub stremi k 
temu, da izvajanje treningov vrši v domačem okolju, seveda če le ima za to ustrezne pogoje. Glede na 
predvideno zasnovo dvorane in njeno opremljenost lahko investitor upravičeno pričakuje, da bo k vad-
bi v novi dvorani pritegnil tudi obstoječe uporabnike sosednjih dvoran.  
Načrtovana dvorana pa bo imela določeno prednost pred konkurenco tudi v smislu možnega najema 
dvorane že v dopoldanskem času. Dvorane v sosednjih občinah so namreč v dopoldanskem času 
namenjene predvsem izvajanju šolskega športa, nova dvorana v Gornji Radgoni pa bo zaradi izredne 
funkcionalnosti in prostornosti ter sodobne opreme omogočala izvajanje športnih aktivnosti tudi dru-
gim udeležencem, ki pri tem šolskega pouka ne bi ovirali. Možno je celo, da bi za izvajanje določenih 
vsebin šolskega športa lahko zaradi moderne zasnove načrtovane dvorane kot uporabnike pritegnili 
sosednje osnove šole in srednjo šolo v Radencih, saj bo v novi dvorani možno izvajati široko paleto 
aktivnosti, ki jih sosednje dvorane ne omogočajo, verjetno najbolj atraktivna med njimi bo plezalna 
stena, ki bo prilagojena za uporabo tudi otrokom iz vrtca. 
Kot konkurenco bi lahko upoštevali tudi obstoječo telovadnico Partizan v Gornji Radgoni, ki je trenutno 
polno zasedena. Ker pa je telovadnica neposredno vezana na Kulturni dom, je potrebno v času priredi-
tev vadbo v njej odpovedati. Telovadnica Partizan je tudi nujno potrebna obnove. Zato je bolj smiselno, 
da se vsa vadba, ki trenutno poteka v Partizanu, preseli v novo športno dvorano. 
Z vidika kupcev je potrebno predvsem paziti, da bodo potencialni uporabniki v primerjavi s konkurenco 
zaznali novo dvorano kot prepoznavno, nadpovprečno opremljeno in cenovno dosegljivo. V primerjavi 
s konkurenčnimi športnimi dvoranami v okolici bo nova športna dvorana v Gornji Radgoni imela nasle-
dnje pomembne prednosti: 

- objekt bo nov in sodobno opremljen, zgrajen v skladu z okoljevarstvenimi standardi ter bo za 
svoje obratovanje porabil minimalno količino energije ter pri tem ne bo obremenjeval okolja, 

- objekt bo privlačnega videza, zgrajen pretežno iz lesa, betonski materiali bodo uporabljeni 
samo za zagotavljanje ustrezne statike objekta, 

- v dvorani bodo zagotovljeni optimalni klimatski pogoji za vadbo v vseh letnih časih, 
- lokacija dvorane, ki se nahaja v centru mesta Gornja Radgona z avtobusno postajo v neposred-

ni bližini, 
- široka paleta dejavnosti, ki se bodo lahko odvijale v športni dvorani, 
- možna sočasna uporaba športnih površin za različne športne dejavnosti, ne da bi se udeleženci 

pri tem med sabo ovirali ali motili, 
- urejenost dvorane. 

 
TRŽNE STRATEGIJE 
Za doseganje zastavljenih ciljev je potrebno opredeliti strategije trženja. Za ta namen samo razdelili 
potencialne uporabnike razpoložljivih vadbenih prostorov na segmente, ki jih vežejo skupne značilnosti 
oziroma potrebe po pokritih športnih površinah. Kot potencialne kupce storitev, ki jih bo nudila več-
namenska športna dvorana v Gornji Radgoni, smo identificirali naslednje skupine: 

- redni najemniki prostorov za potrebe treninga ali vadbe, 
- občasni obiskovalci oz. uporabniki športne dvorane. 
- obiskovalci in gledalci različnih tekem (lige, turnirji,…) in drugih organiziranih prireditev. 

Redne najemnike športne dvorane za potrebe treninga ali vadbe nadalje lahko razdelimo na dva seg-
menta. Prvi so klubi kakovostnega športa. V to skupino lahko uvrstimo Rokometni klub Arcont Radgo-
na, ki igra tekme v 2. državni ligi, in za domačo dvorano trenutno navaja Športno dvorano Radenci,  
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Športno nogometni klub Radgona in Shotokan karate – do klub Gornja Radgona. Taki klubi imajo nava-
dno več selekcij (mlajši, kadeti, člani,…), treninge imajo večkrat tedensko, več ur skupaj. Taki klubi se 
tudi redno udeležujejo tekem, na katerih so prisotni tudi gledalci. 
Drugi segment najemnikov so amaterski klubi in športna društva, ki jih je v Gornji Radgoni trenutno 29. 
Med njimi bo povsem nove možnosti redne vadbe pridobilo Planinsko društvo Gornja Radgona, saj je v 
novi večnamenski športni dvorani predvidena tudi plezalna stena.   
Klubi kakovostnega športa in amaterski klubi ter športna društva imajo ozko specializirano vadbo, pri 
kateri uporabljajo bolj ali manj isto opremo skozi vse leto. 
V segment občasnih obiskovalcev oz. uporabnikov športne dvorane sodijo uporabniki, ki niso vključeni 
v prej omenjene organizacije, redno ali občasno pa bi se tudi oni radi ukvarjali z rekreacijo ali športom. 
Tu gre predvsem za ljudi, ki se s športom ukvarjajo rekreativno in jim šport hkrati predstavlja tudi obli-
ko druženja in zabave. 
Trženju bodo namenjeni tudi sejna soba in pisarne, ki bodo opremljeni z video projektorji in računalni-
ki. Predvidena je tudi možna širitev sejne sobe v pisarniški del z zložljivimi drsnimi stenami. Tako bo na 
razpolago od 75 m2 do 140 m2. Možni najemniki teh prostorov so vsi tisti posamezniki in organizacije, 
ki potrebujejo primeren prostor za prirejanje predavanj, seminarjev, raznih predstavitev. 
Predlagamo, da investitor, glede na okoliščine in pomanjkanje večjih izkušenj s trženjem športnih dvo-
ran, za temeljno tržno strategijo izbere strategijo zasledovalca. To pomeni, da se že v času gradnje dvo-
rane uči od konkurence in si nabira izkušnje, po izgradnji pa teži k cilju postati vodilni ponudnik kako-
vostnih športnih programov ter kakovostnih in raznolikih športnih površin v regiji. Prav tako je 
pomembno, da neprestano vodi strategijo razvijanja novih storitev in s tem veča prednost pred more-
bitnimi konkurenti in veča prodajo svojih storitev. Največjo priložnost pa mu lahko prinese strategija 
diferenciacije ali razlikovanja. Glede na specifične karakteristike načrtovane dvorane (sodoben objekt s 
sodobno in kvalitetno športno opremo, odlična funkcijska razporejenost prostorov) si bo lahko s ponu-
dbo širokega asortimenta s posebnimi značilnostmi omogočil konkurenčno prednost, ki jo uporabniki 
(kupci) lahko zaznajo kot pomembno in vredno tudi višje cene. Raznolikost oddajanja športne dvorane 
pomeni predvsem, da lahko uporabniki najamejo različne dvorane in si tako prilagodijo velikost dvora-
ne glede na svoje potrebe, lahko si izberejo različne pripomočke in orodja, dvorano lahko uporabljajo 
za različne športe. Sejna soba in pisarne se lahko uporabijo za različne tečaje, predavanja ali seminarje. 
Uporabniki se lahko odločijo, da si bodo prostor pripravili sami, ali pa bo to storil vzdrževalec dvorane. 
 
Za potrebe trženja dvorane bo potrebno določiti ekipo, ki bo z dvorano upravljala in jo tržila ter omo-
gočala izvajanje vseh funkcij športne dvorane. Za to ne bo potrebno na novo zaposlovati, saj lahko 
omenjene funkcije prevzamejo zaposleni strokovnjaki Občinske uprave Občine Gornja Radgona. 
Prav tako bi bilo smiselno izoblikovati celostno podobo z imenom, logotipom in drugimi označbami, ki 
bodo dvorano delale prepoznavno na trgu in ji konec koncev pomagale sploh prodreti na trg. V tem 
smislu se lahko oblikuje neke vrste blagovna znamka, ki bi jo lahko investitor gradil npr. okrog uspeš-
nega kluba (na državnem nivoju), ki bi deloval pod okriljem nove športne dvorane.  
Ker bo investitor dvorane tudi njen upravljavec, ni strahu, da za njeno trženje ne bi bilo dovolj velike 
motivacije.  
Pomembno je, da se ne ustvari prepričanje, da bo dvorana že samo zaradi svoje moderne zasnove in 
opreme sama zagotavljala polno zasedenost oz. da je povpraševanje po športnih kapacitetah veliko in 
bodo uporabniki sami prihajali. Uporabnike je potrebno seznaniti z možnostmi uporabe dvorane.  
 
DOLOČITEV CENE ZA UPORABO ŠPORTNE DVORANE 
Športna dvorana bo namenjena trženju tako v dopoldanskem, kot v popoldanskem času. V dopoldan-
skem času predvsem za manjše skupine, saj se s tem zagotavlja nemoteno izvajanje športnega pouka 
osnovne šole, v popoldanskem času pa bo na razpolago vsem zainteresiranim. Prav tako bo dvorana na 
razpolago za trženje tudi ob vikendih.  
 
Kot obračunsko enoto smo določili eno uro, lahko pa se investitor odloči, da za obračunsko enoto vza-
me 0,5 ure, zato da bodo uporabniki lahko najemali prostore tudi za npr. 1,5 ure ali pa samo za 0,5 ure, 
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ne samo za celo uro.  
 
Ceno za uporabo dvorane za eno uro (brez DDV) smo določili na podlagi stroškov in glede na primerja-
vo s cenami konkurenčnih športnih dvoran. V ceno je vključena tudi uporaba garderobe s tušem in 
sanitarijami. 
 

NAMEN UPORABE CENA v €/uro 

Za izvajanje treninga/vadbe  

- najem celotnega igralnega prostora 20,00  

- najem dela igralnega prostora 15,00 

Za izvajanje tekme 40,00 

Za izvajanje turnirja 25,00 

Najem celotne dvorane za prireditve 100,00 

Najem sejne sobe/učilnice 12,00 

Vadba v fitnesu 6,00 

Plezalna stena 3,00 

Komercialni uporabniki (reprezentance, profesio-
nalni klubi) 

300,00/dan  
(2-3 treningi dnevno) 

 
Glede na to, da so obstoječe pokrite vadbene površine v Gornji Radgoni (šolska telovadnica in telovad-
nica Partizan) trenutno ob popoldnevih polno zasedene, lahko računamo, da bo tudi nova večnamen-
ska športna dvorana polno zasedena, še posebej, če se s svojimi treningi in tekmami v občino vrne 
domači rokometni klub. Nekoliko manjšo zasedenost dvorane s strani lokalnih klubov in društev ter 
rekreativcev lahko pričakujemo v poletnih mesecih od junija do septembra, vendar bi to vrzel ob uspe-
šni promociji dvorane realno lahko zapolnile poletne priprave različnih profesionalnih klubov in repre-
zentanc (tako domačih kot tujih), ki bodo imele za vadbo idealne pogoje, saj bo dvorana poleg moder-
no opremljenega igralnega prostora omogočala tudi vadbo v fitnesu. Ker v tem času tudi ni šolskega 
pouka, bi reprezentanca lahko imela dvorano na razpolago praktično ves dan.   
 
 
6.8.2 Finančna donosnost investicije 

 
Za oceno letnih prihodkov večnamenske športne dvorane smo upoštevali, da bo dvorana za potencial-
ne uporabnike na razpolago vsak dan od 7. do 22. ure (po potrebi tudi do 24. ure). Pri tem smo upoš-
tevali, da bo ob popoldnevih (med 15. in 22. uro) dvorana med septembrom in majem (273 dni) vsak 
dan polno zasedena, ob dopoldnevih pa povprečno 2 uri. Za izračun prihodkov smo upoštevali, da bo v 
dvorani naenkrat samo ena skupina, ki bo najela celoten vadbeni prostor. Ti prihodki se lahko povečajo 
v primeru, da si bo dvorano sočasno delilo več skupin, kar bo dvorana tudi omogočala. Za tri poletne 
mesece niso upoštevani nobeni prihodki od redne vadbe. Za te mesece smo kot prihodke upoštevali 
samo prihodke od tekem, turnirjev in prireditev, zaradi katerih bo mogoče kdaj odpadla redna vadba, 
pa jih pri načrtovanju prihodkov od redne vadbe v ostalih mesecih nismo odšteli.   
Ocenjujemo, da lahko investitor pričakuje, da bo v dvorani letno izvedenih 60 tekem (povprečen čas 
najema 3,5 ure), 10 turnirjev (povprečen čas najema 6 ur) ter 5 prireditev (povprečen čas najema 6 ur). 
Povprečno lahko tudi računa na dva najema sejne sobe mesečno za 3 ure. Glede obiska fitnesa ocenju-
jemo, da bo v njem vadilo v povprečju 5 uporabnikov dnevno, plezalna stena pa bo zasedena 20 ur 
mesečno. Ob uspešni promociji dvorane še ocenjujemo, da lahko v poletnih mesecih investitor s strani 
komercialnih uporabnikov pričakuje zakup dvorane za 14 dni.  
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Ocena letnih prihodkov od trženja VŠD (z DDV): 

za izvajanje treninga/vadbe 59.951 EUR 
za izvajanje tekem 10.248 EUR 
za izvajanje turnirjev 1.830 EUR 
najem dvorane za prireditve 3.660 EUR 
najem sejne sobe 1.054 EUR 
vadba v fitnesu 13.359 EUR 
plezalna stena 878 EUR 
komercialni uporabniki 5.124 EUR 

SKUPAJ 96.104 EUR 
 
 
Za oceno letnih stroškov obratovanja in vzdrževanja nove večnamenske športne dvorane v Gornji Rad-
goni smo upoštevali pridobljene podatke o stroških obratovanja primerljivih športnih dvoran v Sloveni-
ji. Tako ocenjujemo, da bodo stroški električne energije mesečno v povprečju znašali 2.000 EUR, prav 
toliko bodo znašali stroški ogrevanja v kurilni sezoni (6 mesecev). Stroške komunalnih storitev (poraba 
vode, odvajanje in čiščenje odpadnih voda) ocenjujemo v višini 500 EUR mesečno, stroške tekočega 
vzdrževanja pa 3.600 EUR letno. Prav tako smo upoštevali, da bo tako za potrebe vzdrževanja dvorane, 
kot za potrebe čiščenja dvorane potrebno zaposliti po eno osebo. Sicer se pa lahko čiščenje dvorane po 
večjih prireditvah odda čistilnemu servisu in zaračuna uporabniku po ceniku čistilnega servisa. 
 
Ocena letnih stroškov obratovanja in vzdrževanja VŠD: 

električna energija 24.000 EUR 
ogrevanje 12.000 EUR 
komunalne storitve 6.000 EUR 
tekoče vzdrževanje 3.600 EUR 
stroški dela 25.900 EUR 

SKUPAJ 71.500 EUR 
 
 
Doba vračanja investicije 
Doba vračanja investicijskih stroškov je opredeljena kot čas, v katerem kumulativa pozitivnih neto prili-
vov finančnega toka v času naložbe doseže vsoto investicijskih stroškov in ne sme biti daljša od eko-
nomske dobe. Doba vračanja investicije je daljša od ekonomske dobe, saj gre za neprofiten projekt oz. 
naložbo v javno infrastrukturo. 
 
 
Parametri, ki so upoštevani pri analizi stroškov in koristi: 
1. referenčno obdobje – obdobje upravljanja               15 let po zaključku gradnje 
2. diskontna stopnja (%)                                               7 % 
3. skupni stroški investicije po stalnih cenah (brez DDV)               4.685.282,38 EUR (november 2015) 
4. skupni stroški investicije po stalnih cenah (z DDV)               5.716.044,50 EUR (november 2015) 
 
 
V finančni analizi so upoštevani le denarni tokovi, to je dejanski znesek denarnih sredstev, ki bo izpla-
čan v okviru projekta. Računovodske postavke, kot sta amortizacija in rezervacije, ne pomenijo denar-
nih odlivov, zato v analizo niso vključene. 
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Finančni tok v ekonomski dobi investicije: 
 

VREDNOSTI V STALNIH CENAH 

  Leto 
Investicijski 

stroški 
Operativni 

stroški Prihodki 
Ostanek 

vrednosti 
Neto  

denarni tok 

1 2015 24.459 20.000 15.000   -29.459 

2 2016 109.334 20.000 15.000   -114334 

3 2017 2.844.935 0 0   -2.844.935 

4 2018 2.737.315 0 0   -2.737.315 

5 2019   71.500 96.104   24.604 

6 2020   71.500 96.104   24.604 

7 2021   71.500 96.104   24.604 

8 2022   71.500 96.104   24.604 

9 2023   71.500 96.104   24.604 

10 2024   71.500 96.104   24.604 

11 2025   71.500 96.104   24.604 

12 2026   71.500 96.104   24.604 

13 2027   71.500 96.104   24.604 

14 2028   71.500 96.104   24.604 

15 2029   71.500 96.104   24.604 

16 2030   71.500 96.104   24.604 

17 2031   71.500 96.104   24.604 

18 2032   71.500 96.104   24.604 

19 2033   71.500 96.104 1.933.257 1.957.861 

  Skupaj 5.716.044 1.112.500 1.471.560 1.933.257 -3.423.727 

DISKONTIRANE 
VREDNOSTI (7%) 4.528.955 532.970 694.888 534.562 -3.832.475 

 
 
Neto sedanja vrednost (FNPV) 
Aproksimativni izračun neto sedanje vrednosti  je: 

 stopnja investicije (stalna cena z DDV-jem) – I = 5.716.044,50 € 

 trajanje investicije i = 19 let 

 diskontna stopnja p = 7% 
 
 
 
 
 

Finančna neto sedanja vrednost investicije je negativna in znaša – 3.832.475 €. Finančna interna sto-
pnja donosnosti je prav tako negativna (-6,02 %) in je nižja od diskontne stopnje, ki znaša 7%. 
 
Kot je bilo pričakovano, je vsota neto denarnega toka v referenčnem obdobju negativna, kar pomeni, 
da se investicija v proučevanem referenčnem obdobju ne povrne, kar dodatno potrjuje, da gre v celoti 
za javno investicijo, ki se izvaja v javnem interesu in iz lokalno razvojnega vidika. Je pa na podlagi 
finančnega toka investicije razvidno, da Občina Gornja Radgona lahko doseže oziroma celo preseže 
osnovni cilj, saj bo s prihodki mogoče pokrivati stroške obratovanja in vzdrževanja nove večnamenske 
športne dvorane.   

I i 

(1+p)
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    n 

FNPV =   
  

               i=l  
 

 
 
=   - 3.832.475 EUR 
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6.8.3 Ekonomska analiza – analiza stroškov in koristi 

 
Socialno družbena analiza stroškov in koristi je ena izmed metod ekonomskih analiz. Analiza omogoča 
pregled socialnih in družbenih vplivov implementacije projekta na ekonomijo občine oziroma regije ali 
celo države. V okviru te analize se namreč ugotovi, ali je družba v boljšem položaju, če se projekt izve-
de, ker njegove koristi presegajo stroške. 
 
Ekonomska ocena se dela iz širšega družbenega vidika in poleg finančnih kazalcev zajema tudi ostale 
parametre, na primer vpliv na okolje, varnost, zdravje in podobno, pri čemer se upoštevajo posredni 
učinki ne samo na investitorja ampak tudi na širše družbeno okolje. Vsem tem kazalcem pa je skupno 
to, da jih je težko denarno ovrednotiti. 
 
Pri ekonomski analizi izgradnje večnamenske športne dvorane se lahko pri družbenih koristih upošteva 
ocena, kakšno dodano vrednost ima le-ta na kvaliteto življenja občanov. Upošteva se lahko tudi ocena, 
kakšno dodano vrednost ima športna dvorana na razvoj športa, športno udejstvovanje občanov in 
možnost organizacije večjih športnih in kulturnih dogodkov v lokalnem okolju. Dodana vrednost je 
lahko tudi vpliv na zdrav način življenja oziroma zdravje ljudi. Poleg naštetih obstaja še cela vrsta dru-
gih nedenarnih in finančno težko opredeljivih koristi. 
 
Osnovo za izračun kazalnikov ekonomske upravičenosti obravnavane investicije predstavljajo paramet-
ri, upoštevani pri finančni analizi, ki so nadgrajeni še s parametri proučevanja vpliva projekta na širše 
okolje in jih je mogoče kvantificirati v denarju. Uporabljeni dodatni parametri predstavljajo možne 
vplive izvedbe projekta na širše okolje. Uporabljeni parametri so naslednji: 
- eksterne koristi v času gradnje: v času izvedbe projekta bo v sektorju gradbeništva in predelovalne 

industrije ustvarjena dodana vrednost v proizvodnji. Zato je pri izračunu direktnih koristi uporab-
ljeni korekcijski faktor delež dodane vrednosti v proizvodnji v posameznem sektorju. Upoštevani so 
naslednji faktorji: za gradbena dela 26,7 % (sektor gradbeništvo), za opremo 28,73 % (sektor pre-
delovalnih dejavnosti), za ostale stroške 50,64 % (projektiranje, nadzor),  

- ocenjujemo, da bodo znašale skupne ekonomske koristi izgradnje nove večnamenske športne dvo-
rane v Gornji Radgoni letno 0,3 % njenega bruto domačega proizvoda. To je delež, ki je bil večkrat 
uporabljen pri drugih podobnih študijah v tujini v primerih, ko bi podrobna študija vplivov izgradnje 
športne infrastrukture na širšo družbo in njeno zadovoljstvo, zdravje in splošno percepcijo kvalitete 
življenja bistveno preseglo namen dokumenta, kar velja tudi za obravnavani primer; 

- po podatkih Statističnega urada Slovenije je v letu 2013 znašal BDP na prebivalca v Pomurski regiji 
12.191 EUR (tekoči tečaj). Občina Gornja Radgona je imela 1. julija 2013 8.576 prebivalcev, tako 
izračunani BDP Občine Gornja Radgona je v letu 2013 znašal 104.550.016 EUR. Vse z novo športno 
dvorano povezane letne ekonomske koristi tako znašajo 313.650 EUR letno; 

- eksterni stroški, ki nastajajo, so ocenjeni na približno 10 % višine družbenih koristi (31.365 EUR). To 
so oportunitetni stroški alternativne porabe sredstev, 

- iz vrednosti investicije je izključen DDV, saj morajo biti cene v analizo stroškov in koristi vključenih 
inputov v celoti brez neposrednih davščin. 

 
Pričakovana stopnja izkoriščenosti investicije 
Ocenjujemo, da bo po investiciji nova večnamenska športna dvorana ob Osnovni šoli Gornja Radgona 
izkoriščena 100 % svojih potencialnih možnosti. 
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Izračun ekonomskih kazalnikov investicije: 
 

Letni prikaz donosov za izračun ekonomske donosnosti naložbe 

  Leto Prilivi 
Operativni 

stroški - odlivi Investicijski izdatki 
Ostanek 

vrednosti 
Neto  

denarni tok 

1 2015 27.386 20.000 20.048   -12.662 

2 2016 70.367 20.000 89.618   -39.251 

3 2017 806.170 0 2.331.915   -1.525.754 

4 2018 751.671 0 2.243.701   -1.492.030 

5 2019 409.754 102.865 0   306.889 

6 2020 409.754 102.865 0   306.889 

7 2021 409.754 102.865 0   306.889 

8 2022 409.754 102.865 0   306.889 

9 2023 409.754 102.865 0   306.889 

10 2024 409.754 102.865 0   306.889 

11 2025 409.754 102.865 0   306.889 

12 2026 409.754 102.865 0   306.889 

13 2027 409.754 102.865 0   306.889 

14 2028 409.754 102.865 0   306.889 

15 2029 409.754 102.865 0 
 

306.889 

16 2030 409.754 102.865 0   306.889 

17 2031 409.754 102.865 0   306.889 

18 2032 409.754 102.865 0   306.889 

19 2033 409.754 102.865 0 1.584.637 1.891.526 

  Skupaj 7.801.904 1.582.975 4.685.282 1.584.637 3.118.284 

 DISKONTIRANE 
VREDNOSTI 4.165.705  750.906  3.712.258  438.165  140.706  

 
 
Rezultati izračunov ekonomske analize: 
 
Referenčno obdobje 15 let po zaključku gradnje 
Diskontni faktor 7 % 
Ekonomska neto sedanja vrednost 140.705,70 EUR 
Ekonomska interna stopnja donosa 7,70 % 
 
Ekonomska interna stopnja donosa je 7,70 % in je večja od družbene diskontne stopnje 5 %, kar pome-
ni, da je širše družbeno gledano operacija ekonomsko zaželena. Ekonomska neto sedanja vrednost 
(ENPV) projekta je prav tako pozitivna, kar pomeni, da je družba (regija/država) v boljšem položaju, če 
se projekt izvede, ker njegove koristi presegajo stroške.  
 
Operacija »Izgradnja večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona«  ne predstav-
lja  izvajanja investicije za dobičkonosne namene. Zaradi tega investicije po izračunanih dinamičnih 
kazalnikih uspešnosti ne moremo neposredno primerjati z operacijami, ki jih izvajajo gospodarske 
družbe in so namenjene ustvarjanju dobička.  
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6.8.4 Predstavitev družbenih učinkov, ki jih ni mogoče ovrednotiti 

 
Dejstvo je, da poleg finančnih učinkov prinašajo izvedbe investicij v javno infrastrukturo družbeno-
ekonomske učinke, ki pomembno vplivajo na blaginjo celotne družbe. Družbeno-ekonomskih učinkov 
ni vedno mogoče denarno ovrednotiti, vendar jih je potrebno pri analizi upoštevati, saj lahko pomem-
bno vplivajo na blaginjo ljudi. Z njihovim upoštevanjem lahko ugotovimo ali je projekt dejansko spre-
jemljiv tudi z družbenega vidika. 
 
Operacija »Izgradnja večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona« dejansko ne 
predstavlja izvajanja investicije za dobičkonosne namene. Zaradi tega investicije po finančnih kazalnikih 
ne moremo neposredno primerjati z operacijami, ki jih izvajajo gospodarske družbe in so namenjene 
ustvarjanju dobička. S tega vidika različni izračuni dinamičnih kazalnikov uspešnosti naložbe, kot so 
neto sedanja vrednost in interna stopnja donosnosti, niso primerni. Za predstavitev celotne slike o 
vplivu investicije je potrebno predstaviti tudi ostale družbene učinke, ki jih prinaša projekt: 

- omogočeno nemoteno opravljanje šolskih in ostalih športnih aktivnosti, 

- zagotovljena večja varnost uporabnikov prostorov, 

- izboljšanje delovnih pogojev tako za vse športnike, kot za vse osnovnošolce in učitelje športa, 

- povečanje prostorskih kapacitet za izvajanje športnih dejavnosti, ki jih sedaj primanjkuje, 

- pridobitev infrastrukture za organizacijo večjih športnih, kulturnih, zabavnih in ostalih prireditev, 

- povečanje energetske učinkovitosti javnih stavb, 

- zagotovljene kakovostne površine za izvajanje športnih dejavnosti, 

- zagotovljena rast športne kulture in ozaveščenosti občanov, 

- omogočeno razvijanje športno-rekreativnih programov za različne ciljne skupine, 

- povečana socializacija otrok in starejših, 

- medgeneracijsko druženje, 

- dvig kakovosti življenja posameznika in skupnosti, 

- omogočanje zdravega načina življenja večjemu številu občanov, 

- izboljšanje prepoznavnosti tega dela Slovenije. 
 

S predvideno izgradnjo nove večnamenske športne dvorane v Gornji Radgoni bo zagotovljena dodatna 
možnost organiziranja in vključevanja v rekreativne programe, ki bodo preventivno vplivali na počutje 
in zdravje otrok, mladine in ostalih občanov ter hkrati kvalitetnejši potek šolskega izobraževalnega 
programa na področju športa. Obenem se bo omogočilo športnikom, rekreativcem in organiziranim 
rekreativnim in športnim skupinam redno in kakovostnejše izvajanje športnih aktivnosti. Prav tako bo 
nova dvorana sledila načelu trajnostnega razvoja. Z izvedbo projekta se bo občutno vplivalo na izbolj-
šanje okolja, saj se bo stari, dotrajani ter zdravstveno, gradbeno in energetsko povsem neprimeren 
objekt nadomestil z okoljsko učinkovitim objektom, ki bo v fazi obratovanja minimalno obremenjeval 
okolje. 
 

 

6.9 Analiza tveganj in analiza občutljivosti 

 
ANALIZA TVEGANJ 
Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih dosežkov. Če je mogoče 
to verjetnost številčno izraziti se imenuje stopnja tveganja. Analiza zajema ovrednotenje projektnih 
(tveganje razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanja projekta) in splošnih tveganj (politična, 
narodno-gospodarska, družbeno-kulturna in druga tveganja). 
 
V obravnavanem primeru obstaja znatno tveganje pri zagotavljanju ustreznih virov financiranja, saj gre 
v finančnem smislu za precej velik zalogaj. Možna rešitev tega problema bi bila pridobitev nepovratnih 
sredstev za izvedbo projekta ali pa povezava z zasebnim partnerjem in izvedba investicije v sklopu jav-
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no-zasebnega partnerstva, vendar je Občina Gornja Radgona v preteklosti že poskušala izvesti projekt 
na ta način, a zasebnega interesa za izvedbo investicije ni bilo. 
 
Druga tveganja so tveganja organizacijske in fizične izvedbe investicije. Ta tveganja ne bodo bistveno 
spremenila poteka izbrane variante, gre pa zlasti za nepredvidene dogodke med gradnjo, ki bi lahko 
zakasnili ali podražili projekt. Tudi ta tveganja niso zanemarljiva, saj gre za izjemno velik in tehnično ter 
organizacijsko zahteven projekt. 
 
ANALIZA OBČUTLJIVOSTI 
Analiza občutljivosti je analiza učinkov sprememb nekaterih ključnih predpostavk na rezultate ocenje-
vanja stroškov in koristi. Merila, ki se privzamejo za izbiro kritičnih spremenljivk, se razlikujejo glede na 
posebnosti posamičnega projekta in jih je treba izbirati za vsak primer posebej. 

 
V analizi občutljivosti smo variirali naslednje kritične spremenljivke projekta: 

- investicijsko vrednost, 
- spremembo prihodkov v referenčnem obdobju, 
- spremembo stroškov v referenčnem obdobju. 

 
Osnovni namen analize občutljivosti je ugotovitev, katera izmed proučevanih spremenljivk projekta je 
kritična. Uporabljeno merilo za določitev kritičnih spremenljivk: »Kritična spremenljivka je tista, katere 
1 % sprememba povzroči več kot 5 % spremembo enega izmed ključnih finančnih kazalnikov (neto 
sedanje vrednosti). 
 
Tabela: Odstopanje investicijske vrednosti  
 

 Odstopanje Vrednost (EUR) NSV 
Interna stopnja  
donosa (%) % odstopanja 

+1 % 5.773.204 -3.877.763,95 -6,08 -1,18 

0 5.716.044 -3.832.475,44 -6,02  
 

Tabela: Odstopanje prihodkov  
 

 Odstopanje Vrednost (EUR) NSV 
Interna stopnja  
donosa (%) % odstopanja 

+1 % 1.485.975 -3.825.797,32 -5,99 +0,17 

0 1.471.560 -3.832.475,44 -6,02  
 

Tabela: Odstopanje stroškov  
 

 Odstopanje Vrednost (EUR) NSV 
Interna stopnja  
donosa (%) % odstopanja 

+1 % 1.123.225 -3.837.442,81 -6,04 -0,13 

0 1.112.500 -3.832.475,44 -6,02  
 

Iz tabel je razvidno, da ob upoštevanju postavljenega merila nobena izmed proučevanih spremenljivk 
ni kritična, saj pri nobeni 1 % sprememba ne povzroči več kot 5 % spremembe neto sedanje vrednosti. 
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7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI IZDELAVE INVESTICIJSKE, TEHNIČNE IN 
DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM 

 
Za predmetno investicijo je v skladu s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravna-
vo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06 in 54/10) potrebno izdelati 
DIIP, na podlagi katerega bo potrebno izdelati še predinvesticijsko zasnovo in investicijski program. 
 
Ker je predmet projekta tudi rušenje obstoječe šolske telovadnice na mestu nove večnamenske šport-
ne dvorane, ki bo večja kot je obstoječa, je pred pričetkom del potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. 
 
Tako je pred začetkom gradnje potrebno še: 

- izdelati predinvesticijsko zasnovo, 

- izdelati investicijski program, 

- izdelati projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, 

- pridobiti gradbeno dovoljenje, 

- pridobiti projekt za izvedbo del. 
 
Celotna investicijska vrednost projekta po tekočih cenah znaša 5.842.437,67 EUR.  
 
 

8 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV 

 
Vrednost investicije znaša 5.842.437,67 EUR in bo predvidoma financirana iz občinskega proračuna 
občine Gornja Radgona. 
 
Pri navedenih variantah predlagamo, da investitor izbere varianto »z investicijo«, saj bi Občina s to 
varianto optimalno pridobila ustrezno kvaliteto pokritih športnih prostorov in opreme ter s tem 
zagotovila doseganje minimalnih standardov športa v lokalni skupnosti. Zagotovljen bo neprimerno 
kvalitetnejši potek šolskega izobraževalnega programa na področju športa, saj bodo lahko v novi špor-
tni dvorani izvajali vse kolektivne športe v okviru predpisanih normativov, ob tem bo mogoče izvajati 
še atletiko, badminton in tenis, vsaka učna skupina pa bo imela svoj vadbeni prostor. Poseben prostor 
je predviden tudi za trim kabinet in fitnes. Hkrati pa bo zagotovljena dodatna možnost organiziranja in 
vključevanja v rekreativne programe, ki bodo preventivno vplivali na počutje in zdravje otrok, mladine 
in ostalih občanov.  Obenem se bo omogočilo športnikom, rekreativcem in organiziranim rekreativnim 
in športnim skupinam redno in kakovostnejše izvajanje športnih aktivnosti. Nova večnamenska športna 
dvorana bo omogočala organizacijo športnih prireditev tako na državni kot na mednarodni ravni, kar 
pomeni vračanje kakovostnih športnih klubov nazaj v občino. 
 
Nov objekt večnamenske športne dvorane bo prav tako sledil načelom trajnostnega razvoja. Povečala 
se bo energetska učinkovitost javnih stavb ter zmanjšali izpusti toplogrednih plinov, saj načrtovana 
investicija obravnava nizkoenergijsko izvedbo izgradnje nove športne dvorane. 
 

Finančni kazalniki same investicije sicer niso najbolj ugodni, saj znaša finančna interna stopnja 
donosnosti -6,02 %, kar je manj od predpisane 7 % diskontne  stopnje. Iz tega bi bilo mogoče sklepati, 
da bi bilo bolj smiselno sredstva vložiti v alternativne projekte, ki nudijo višji donos na vložena 
sredstva. Ker pa gre za operacijo, ki ne pomeni izvajanja investicije za dobičkonosne namene, je po 
izračunanih dinamičnih kazalnikih uspešnosti ne moremo neposredno primerjati s kazalniki 
gospodarskih naložb. Projekt pomeni naložbo v javno infrastrukturo, zato ga je potrebno obravnavati 
kot projekt v javnem interesu in iz lokalno razvojnega vidika.  
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Na podlagi predstavljenih podatkov in analiz je projekt primeren za realizacijo in dolgoročno gledano 
izrazito povečuje koristi predvsem iz družbeno-ekonomskega, socialnega in gospodarskga vidika. 
Naštete koristi tovrstnih naložb pa so večje od njihovih stroškov, zato: 
 
menimo, da je predlagana investicija ekonomsko upravičena. Investitorju predlagamo, da predloženi 
investicijski dokument sprejme, izvajanje projekta pa nadaljuje skladno z opredelitvami iz tega 
dokumenta. 


